


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
Министра национальной и
территориальной политики
Республики Хакасия


Л.А. Сафьянов
« 15 » 103 2024 г.

**Сводный отчет
об оценке результатов реализации
общественных инициатив победителей конкурса
на предоставление грантов Республики Хакасия
в целях поддержки общественных инициатив
территориальных общественных самоуправлений
в 2021 году**

2024 год

Содержание

Введение.....	3
1) Успешно реализованные общественные инициативы	6
1. Общественная инициатива «Площадь Юбилейная».....	6
2. Общественная инициатива «Живи, цветы, село родное!».....	11
3. Общественная инициатива «Движение - это жизнь».....	23
4. Общественная инициатива «Создание автомобильной дороги к роднику в деревне Верхний Курлугаш».....	38
5. Общественная инициатива «Благоустройство городской детской игровой площадки, расположенной на территории ТОС «Мирный».....	43
6. Общественная инициатива «Универсальная спортивно игровая площадка».....	51
2) Удовлетворительно реализованные общественные инициативы	56
3) Неудовлетворительно реализованные общественные инициативы	56

Введение

Настоящий отчет подготовлен в целях реализации подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов управления региональным развитием в Республике Хакасия» государственной программы Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 528 (с последующими изменениями), в соответствии с Порядком предоставления грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.07.2019 № 357 (с последующими изменениями), Положением о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации, утвержденным приказом Фонда президентских грантов от 09.11.2021 № 15 по согласованию с Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, Договором о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 17.05.2021 № P21-19-2 между Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества и Министерством национальной и территориальной политики Республики Хакасия (далее – Миннацполитики Хакасия), приказом Миннацполитики Хакасии от 07.02.2024 № 18 «Об утверждении Положения о порядке оценки результатов реализации общественных инициатив победителей конкурсов на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 и 2022 г.г.».

Конкурс на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 году (далее соответственно – конкурс, грант) проводился при поддержке Фонда президентских грантов. Республика Хакасия получила в качестве софинансирования 2 млн рублей, которые были распределены на конкурсной основе на поддержку территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) Республики Хакасия.

К участию в конкурсе было подано 7 заявок. Из 7 заявок, допущенных к рассмотрению конкурсной комиссии, 6 проектов признаны победителями конкурса. Призовые средства распределились между 6 участниками, 5 из которых получил по 720 000 рублей, один – 400 000 рублей.

Проекты преимущественно направлены на создание детских спортивно-игровых площадок, организацию, благоустройство и улучшение эстетического облика поселений.

В Сводном отчете представлена оценка результатов реализации общественных инициатив победителями конкурса, проведенного в соответствии с приказом Миннацполитики Хакасии от 25.06.2021 № 118 «О проведении конкурса на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 году», на основе информации, собранной в ходе осуществления Миннацполитики Хакасии контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, в том числе содержащейся в отчете по завершении последнего отчетного периода, а также иных документах, представленных в Миннацполитики Хакасии получателем гранта.

Оценка результатов реализации общественных инициатив включала следующие процедуры:

1) Оценку результатов реализации общественных инициатив ТОС, реализовавшими данные общественные инициативы – проводилась получателем гранта и состояла в определении количественных и качественных результатов, полученных в ходе реализации общественной инициативы. Данная оценка проводилась получателем гранта при подготовке отчета по завершении последнего отчетного периода в соответствии с соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив ТОС (далее соответственно – отчет получателя гранта, соглашение).

2) Оценку результатов реализованных общественных инициатив на основе информации, собранной Миннацполитики Хакасии в ходе осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта – данная оценка проводилась Миннацполитики Хакасии на основе информации, собранной в ходе осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, в том числе содержащейся в отчете получателя гранта, а также иных документах, представленных в Миннацполитики Хакасии получателем гранта, и состояло в определении следующих значений показателя оценки:

- уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта);

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы;

- объем средств гранта, израсходованной на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленной получателю гранта в соответствии с соглашением;

- объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы;

а также общего вывода об успешности реализации общественной инициативы.

По итогам проведения данной оценки Миннацполитики Хакасия подготовлен Аналитический отчет по оценке результатов реализации общественных инициатив победителей конкурса на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 году.

3) Оценку результатов реализованных общественных инициатив заинтересованными сторонами – Миннацполитики Хакасия обеспечена возможность участия в оценке результатов реализации общественных инициатив заинтересованных лиц, в качестве которых выступили: граждане, которые являлись благополучателями общественных инициатив; органы исполнительной власти Республики Хакасия (Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия); Общественная палата Республики Хакасия; члены конкурсной комиссии конкурса.

Возможность участия заинтересованных сторон в оценке результатов реализации общественных инициатив Миннацполитики Хакасия обеспечена посредством размещения на Официальном портале исполнительных органов Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах реализации общественной инициативы (в том виде, в каком

она представлена в Миннацполитики Хакасия ТОС, реализовавшим соответствующую общественную инициативу, с сохранением орфографии и пунктуации).

В общей сложности в оценке реализованных общественных инициатив приняли участие 51 человек, представивших в общей сложности 131 оценочный лист, по результатам анализа которых Миннацполитики Хакасия сделан вывод об успешной реализации всех общественных инициатив.

4) Подведение итогов оценки результатов реализованных общественных инициатив – оценка, включающая в себя:

- определение итоговой оценки результатов реализации общественных инициатив;

- утверждение сводного отчета об оценке результатов реализации общественных инициатив.

Итоги оценки результатов реализации общественных инициатив:

Всеми победителями конкурса заявленные общественные инициативы реализованы успешно, в установленные сроки, с использованием средств гранта в полном объеме, нарушений (неисполнения) соглашений в ходе осуществления Миннацполитики Хакасии контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта не установлено.

Таким образом, в перечень общественных инициатив, оцененных как «общественная инициатива реализована успешно» по итогам конкурса на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 году, вошли:

- общественная инициатива «Площадь Юбилейная» (реализована местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Маяк» села Подсинее Алтайского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Живи, цветы, село родное!» (реализована местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Инициатива» села Таштып Таштыпского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Движение - это жизнь» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Крестьянская жизнь» Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Создание автомобильной дороги к роднику в деревне Верхний Курлугаш» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Верхний Курлугаш» Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Благоустройство городской детской игровой площадки, расположенной на территории ТОС «Мирный» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Мирный» города Абазы Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Универсальная спортивно игровая площадка» (реализована Местной общественной организацией территориальное общественное самоуправление «СИБИРЯК»).

Общественные инициативы, оцененные как «общественная инициатива реализована удовлетворительно» или «общественная инициатива реализована неудовлетворительно», отсутствуют.

1) Успешно реализованные общественные инициативы

1. Общественная инициатива «Площадь Юбилейная»

1.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Номер заявки на участие в конкурсе: P19-21-1-000001

Полученная сумма гранта: 720 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 20.08.2021

Полное наименование организации-грантополучателя: местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Маяк» села Подсинее Алтайского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Маяк»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1901101550 / 1141900000362

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655670, Республика Хакасия, Алтайский р-н, село Подсинее, ул. Зеленая, д. 2

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ok.ru/group/60656237019268>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: организация досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, Алтайский район, село Подсинее, улица Зеленая, 12, прилегающая территория к административному зданию

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Целевая группа и широта охвата пользователей результатами реализации проекта – это все жители села, в том числе дети, молодежь, пенсионеры и гости нашего села.

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта - 406 000,00 рублей

Запрашиваемая сумма гранта – 400 000,00 рублей

Софинансирование – 6 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта – 855 200,00 рублей

Полученная сумма гранта – 720 000,00 рублей

Софинансирование – 135 251,00 рублей

Сроки реализации проекта: декабрь 2021 года – октябрь 2022 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Обустроить пустующую площадь для отдыха разных категорий населения. Улучшить эстетический облик и экологическое

благополучие центра села. На площади будут установлены скамейки, урны, светодиодные деревья, разбиты цветники и самый главный памятный подарок для жителей – это стела «Я люблю Подсинею».

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Улучшение эстетического облика села, экологического благополучия «малой родины» через обустройство площади «Юбилейная» в честь 155-летия со дня основания села Подсинею.

- Повышение активности и сплоченности жителей поселения.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Повышение активности и сплоченности жителей поселения.

- Улучшение эстетической и экологической обстановки села.

Обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Обустройство площади «Юбилейная» облагородит главную центральную часть территории села, где расположена вся инфраструктура. Жители смогут в красивой и уютной обстановке обсудить свои насущные проблемы, здесь можно будет отдохнуть и пообщаться. Разбивка цветников создаст красоту, уют.

1.2. Основные итоги

1.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

Количественные результаты:

- план: 3527 (все жители села Подсинею)

- результат: 3615 (все жители села Подсинею)

Уровень достижения: 102,5 %

Качественные результаты: Обустройство площади «Юбилейная» облагородило главную центральную часть территории села, где расположена вся инфраструктура. Все жители и гости села могут в свободном доступе находиться на данной территории.

1.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в заявке на конкурс:

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Обустройство пустующей площади для отдыха разных категорий населения. Создание эстетического вида и экологической направленности центра села. На площади будут установлены скамейки, урны, светодиодные деревья,	02.05.2022 / 03.10.2022

разбиты цветники, а также установлена стела «Я люблю Подсинее».	
---	--

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в отчете об использовании средств гранта (фактически исполненные):

Мероприятие	Срок реализации
Приобретение стелы «Я люблю Подсинее»	декабрь 2021 года
Приобретение лавочек, урн	декабрь 2021 года
Приобретение брусчатки	декабрь 2021 года
Земляные работы, выравнивание площади территории	июль 2022 года
Установка стелы «Я люблю Подсинее»	август 2022 года
Укладка брусчатки, установка бордюра	август 2022 года
Установка скамеек, урн	август 2022 года
Благоустройство территории	сентябрь 2022 года
Открытие сквера	октябрь 2022 года

Вывод: мероприятия календарного плана, указанные в заявке на конкурс, направленные на реализацию общественной инициативы, выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

1.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Договором о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 09.11.2021 № 1 (далее – Договор от 09.11.2021 № 1): 720 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 720 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

1.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 6 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 135 251,00 рублей

Выполнено: 2 254 %

1.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

Договор от 09.11.2021 № 1 между Миннацполитики Хакасия и ТОС «Маяк» заключен с учетом увеличения суммы гранта с 400 000,00 рублей до 720 000,00 рублей,

в связи с чем грантополучателем по сравнению с поданной им заявкой на грант расширен перечень мероприятий, входящих в календарный план реализации общественной, увеличены статьи расходов.

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



За счет увеличения полученной суммы гранта грантополучателем:

- мероприятие «укладка асфальта и бордюра» заменено на изготовление и установку дорожного бордюра, изготовление и монтаж тротуарной плитки;
- увеличено количество изготовленных и установленных урн с 2 и 1 до 4 и 2 соответственно.

Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;
- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;
- заявленный объем собственного вклада ТООС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 09.11.2021 № 1 отсутствуют,

учитывая, что по результатам оценки результатов реализации общественных инициатив заинтересованными сторонами общественная инициатива всеми лицами оценена как реализованная успешно,
общественной инициативе «Площадь Юбилейная» дается итоговая оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

2. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Живи, цветы, село родное!»

2.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Номер заявки на участие в конкурсе: P19-21-1-000002

Полученная сумма гранта: 720 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 01.09.2021

Полное наименование организации-грантополучателя: местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Инициатива» села Таштып Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Инициатива»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1909001035 / 1131900000033

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655740, Республика Хакасия, м.р-н Таштыпский, с.п. Таштыпский сельсовет, с. Таштып, ул. М. Цукановой, д/дл. 29

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: организация досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, Таштыпский район, село Таштып

Целевые группы проекта (дословно в соответствии с заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): жители села

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта - 418 600,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта – 400 000,00 рублей
Софинансирование – 18 600,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта – 756 000,00 рублей
Полученная сумма гранта – 720 000,00 рублей
Софинансирование – 36 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: апрель 2022 года – август 2022 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии с заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Проект «Живи, цветы, село родное!» будет реализован в селе Таштып и решит проблему заинтересованности жителей села в привлекательности родного населённого пункта. Очень хочется, чтобы наше село Таштып было одним из самых красивых уголков Республики. За последние годы наше

село очень преобразилось, не мало для это делают ТОСы. Их руками проводится работа по ремонту детских площадок, посадки цветов и саженцев. В селе насчитывается около 50 цветников и это не предел. На столбах центральных улиц села сделаны крепления для подвесных кашпо. Ежегодно оформляется около 60 таких кашпо. В стадии строительства находятся 2 площадки отдыха, где так же предусмотрены клумбы, тем самым значительно увеличивается посадочная площадь. Только на территории ТОС "Инициатива" после ввода в эксплуатацию площадки отдыха "Набережная" в 2022г. будет насчитываться 15 цветников и клумб. На данный момент их 8.

Разбив цветочные клумбы мы улучшим экологическую обстановку и эстетический вид села. Особенности климата Таштыпского района увы, не способствуют произрастанию здесь не только экзотически красивых деревьев, кустарников и цветов, но и большинства представителей широколиственных лесов.

Однако, если приложить определенные усилия, посадить саженцы, полить, то вероятность приживаемости увеличится в разы. То же происходит и с рассадой цветов. Наиболее адаптированными к местному климату являются такие сорта деревьев и кустарников, как ясень, клен ясенелистный, вяз, сирень, тамариск; сорта цветов – бархатцы, георгины, гайлардия, сентябринки, канны, ирис, сальвия, астра, цинния. Основная проблема это отсутствие теплицы для выращивания цветочной рассады. На протяжении последних лет рассада цветов выращивалась специалистами администрации Таштыпского сельсовета на подоконниках помещения. У ТОСовцев и администрации Таштыпского сельсовета есть желание расширить ассортимент цветочных культур и увеличить посадочные площади. С получением гранта такая возможность появится: будет приобретена и смонтирована теплица, установлено электрическое оборудование, подведено водоснабжение, дополнительно будут приобретены кашпо, вазоны, разбиты новые клумбы, закуплены и высажены декоративные кустарники, приобретены семена цветов. Есть предварительная договоренность, что со следующего года будет работать специалист, который будет сеять, рассаживать, раздавать рассаду ТОСам и давать необходимые рекомендации по дизайну клумб и уходу за цветами и декоративными кустарниками. При наличии излишков рассады ТОС организует продажу рассады населению района. Все задумки проекта можно будет воплощать в жизнь не только в этом году, поэтому данный проект имеет долгосрочные перспективы.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): совершенствование системы благоустройства и озеленения села, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Повысить уровень благоустройства территории села.
- Улучшить санитарное и эстетическое состояние села.
- Привести в качественное состояние элементы благоустройства села.
- Озеленить территорию села.
- Привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства села.

Обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Село является административным центром и поэтому очень много машин, улицы села не полностью асфальтированы и потому

большая запыленность, что приводит к различным заболеваниям. Зеленые насаждения служили бы фильтрами для пыли, шума, особенно в многоквартирных домах. Село будет более озелененным, красивым, здоровье населения улучшится. Красота должна окружать человека повсюду: на улицах светлого и чистого села, во взаимоотношениях с окружающим миром. Чтобы воспитать красивую личность, надо сделать красоту неотъемлемой частью жизни села. Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей районного центра.

Данная инициатива направлена на улучшение эстетического облика села. Благоустроенность, создание красоты, добротности, ухоженности улиц, дворов – это не только чисто хозяйственная задача, решение которой позволяет облагораживать трудовые и бытовые условия жизни людей, но является одной из основополагающих в воспитании человека.

Жители ТОС "Инициатива" личным примером показывают заботу о родном селе, а также стараются благоустроить наше село, взаимодействуя с органами сельского самоуправления – администрацией Таштыпского сельского и жителями села.

2.2. Основные итоги

2.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

Количественные результаты:

Наименование показателя	Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения
Количества клумб и цветников на территории ТОС	15	15	100 %
Количества цветников и клумб на территории села	60	60	100 %
Количество жителей, имеющих возможность получить удовольствие от совместно проделанной работы	3800	3800	100 %
Количества высаженных декоративных кустарников и деревьев	500	500	100 %
Количества выращенной и высаженной рассады цветов	6000	6000	100 %
Количество мест отдыха для населения	9	9	100 %
Охват населения благоустроенными, озелененными общественными территориями (в процентах)	60	60	100 %

Качественные результаты: проект реализован в селе Таштып и решил проблему заинтересованности жителей села в привлекательности родного населенного пункта.

Разбивка цветочных клумб позволила улучшить экологическую обстановку и эстетический вид села. Основная проблема – отсутствие теплицы для выращивания цветочной рассады – решена благодаря реализации проекта. На протяжении последних лет рассада цветов выращивалась специалистами администрации Таштыпского сельсовета на подоконниках помещения администрации. У членов ТОС и администрации было желание расширить ассортимент цветочных культур и увеличить посадочные площади. С получением гранта такая возможность появилась: приобретена и смонтирована теплица, установлено тепловое оборудование, подведено водоснабжение и электричество. Дополнительно приобретены ящики и кассеты для рассады, кашпо, вазоны, разбиты новые клумбы, закуплены и высажены декоративные кустарники, приобретены семена цветов. Также достигнута договоренность о найме специалиста, который будет сеять, рассаживать, формировать цветники и клумбы, а также ухаживать за посадками.

Немало важным оставалось благоустройство и освещение улицы имени Героя Советского Союза М.Н. Цукановой. На средства гранта закуплены адресные таблички на каждый дом и указатели о том, что данная улица носит имя Героя Советского Союза. Также на данной улице проведено уличное освещение.

За счет гранта проведена реконструкция территории вокруг Памятного знака М. Цукановой: появилось новое ограждение, а аллею установлены вазоны и высажены декоративные кустарники.

Для скашивания травы в местах общего пользования приобретены бензомоторные кусторезы-триммеры. Благодаря этому территория села в период с весны по осень находится в надлежащем порядке.

По просьбе Правления ТОС для проведения мероприятий приобретено необходимое оборудование: электрочайник, ламинатор, активная колонка smartbuy, канцелярские товары и информационные стенды.

Большая работа проведена в рамках благоустройства детских площадок, которые отремонтированы и покрашены жителями ТОС.

2.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в заявке на конкурс:

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Приобретение семян и саженцев кустарников. Приобретение и установка теплицы	01.04.2022 / 31.05.2022
Обрезка и побелка кустарников и деревьев, наведение порядка на территории ТОС	10.04.2022 / 31.05.2022
Проведение санитарной уборки фонарных светильников, скамеек, МАФов, вазонов. Покраска.	16.05.2022 / 31.05.2022
Организация и проведение субботников по разбивке клумб, посадке кустарников и цветов	01.06.2022 / 15.06.2022

Размещение кашпо, вазонов на территории ТОС	05.06.2022 / 30.06.2022
Организация и проведение субботников по прополке цветников и клумб	01.07.2022 / 31.08.2022

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в отчете об использовании средств гранта (фактически исполненные):

Мероприятие	Срок реализации
Приобретение, установка и обустройство теплицы	01.04.2022 / 31.10.2022
Устройство ограждения	25.04.2022 / 01.09.2022
Приобретение ящиков, кашпо для рассады, ж/б вазонов, ваз	01.02.2022 / 01.05.2022
Приобретение уличных светильников	01.04.2022 / 31.10.2022
Приобретение адресных табличек и уличных указателей	01.02.2022 / 05.08.2022
Приобретение семян и саженцев декоративных кустарников	01.04.2022 / 31.05.2022
Обрезка и побелка кустарников и деревьев, наведение порядка на территории ТОС	10.04.2022 / 31.05.2022; 01.10.2022 / 31.10.2022
Проведение санитарной уборки фонарных светильников, скамеек, МАФов, вазонов. Покраска	16.05.2022 / 31.05.2022; 01.09.2022 / 30.09.2022
Организация и проведение субботников по разбивке клумб, посадке кустарников и цветов	01.06.2022 / 31.10.2022
Размещение кашпо, вазонов на территории ТОС	05.06.2022 / 30.06.2022
Организация и проведение субботников по прополке цветников и клумб	01.07.2022 / 31.08.2022

Вывод: мероприятия календарного плана, указанные в заявке на конкурс, направленные на реализацию общественной инициативы, выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

2.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Договором о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 15.11.2021 № 6 (далее – Договор от 15.11.2021 № 6): 720 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 720 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

2.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 18 600,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 36 000,00 рублей

Выполнено: 193,5 %

2.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

Договор от 15.11.2021 № 6 между Миннацполитики Хакасия и ТОС «Инициатива» заключен с учетом увеличения суммы гранта с 400 000,00 рублей до 720 000,00 рублей, в связи с чем грантополучателем по сравнению с поданной им заявкой на грант расширен перечень мероприятий, входящих в календарный план реализации общественной инициативы, увеличены статьи расходов.

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:













За счет увеличения полученной суммы гранта грантополучателем:

- увеличено количество приобретенных ж/б вазонов (на 3 штуки);
- приобретены бензиновые триммеры (2 штуки), уличные светодиодные светильники (20 штук), комплект расходных материалов по организации уличного освещения (СИП, кронштейны и т.д.) ул. М. Цукановой (1 штука), краска для проведения работ по благоустройству (50 банок), приобретены и установлены таблички для домов с указанием номера дома и наименованием улицы М. Цукановой (42 штуки), указатели «Улица воинской славы им. М. Цукановой» (2 штуки).

Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100 %;
- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100 %;
- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 15.11.2021 № 6 отсутствуют,

учитывая, что по результатам оценки результатов реализации общественных инициатив заинтересованными сторонами общественная инициатива всеми лицами оценена как реализованная успешно,

общественной инициативе «Живи, цветы, село родное!» дается итоговая оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

3. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Движение - это жизнь»

3.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Номер заявки на участие в конкурсе: P19-21-1-000007

Полученная сумма гранта: 720 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 01.09.2021

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Крестьянская жизнь» Балыксинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Крестьянская жизнь»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1902029730 / 1201900000697

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655725, Республика Хакасия, Аскизский р-н, с. Балыкса, ул. Крестьянка, д. 41, кв. 2

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://vk.com/public202721706>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: организация досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, Аскизский район, село Балыкса, улица Крестьянка

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): все слои населения

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта - 400 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта – 400 000,00 рублей
Софинансирование – отсутствует

Факт: Расходы на реализацию проекта – 845 000,00 рублей
Полученная сумма гранта – 720 000,00 рублей
Софинансирование – 125 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: декабрь 2021 года – июль 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Из-за слабо развитой культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, удаленности от центра города, жители села Балыкса сталкиваются с множеством трудностей. Здесь можно наблюдать много асоциальных

семей, подросткам и молодежи зачастую нечем заняться. Сегодня как никогда встаёт вопрос о необходимости активизации спортивной работы. Развитие дворового спорта, организация дворовых спортивных площадок позволит сформировать у детей, подростков и молодёжи потребность в физически активном образе жизни, отвлекут их от асоциальных проявлений.

В настоящее время на территории село Балыкса проживают около 1800 человек: детей, подростков, взрослых, находится одна общеобразовательная школа и один железнодорожный детский сад в котором ограничено мест посещения, МКУК СДК «Радость» в аварийном состоянии, который просто не работает, в селе Балыкса имеется одна детская площадка, на которой собираются дети села.

Суть рассматриваемого проекта заключается в проектировании и создании универсальной спортивной площадки на территории Балыксинского сельского поселения.

Реализация проекта способствует обеспечению спортивного досуга и повышению общего уровня физического здоровья детей, подростков и молодежи, жителей с.Балыкса. Установка уличных тренажёров является очень востребованным проектом.

Уличные тренажёры улучшили бы эффект занятий, т.к. на них можно заниматься в любое время года.

У многих людей, как подростков, молодежи, так и занятых взрослых, не имеющих возможность посещать спортивные тренажёрные залы из за их отсутствия, при наличии спортивной площадки, оснащённой тренажёрами на улице, появляется уникальная возможность заниматься на спортивных тренажёрах в удобное время.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): всестороннее физическое развитие населения, укрепление здоровья и повышение их социальной, двигательной активности.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Подготовка территории для установки уличных тренажеров.
- Создать безопасную спортивную площадку с квалифицированными уличными тренажерами.
- Открытие спортивной площадки.

Обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

Повышение двигательной деятельности

Организация и обеспечение физкультурно – оздоровительной работы.

Реализация проекта способствует обеспечению спортивного досуга и повышению общего уровня физического здоровья жителей с.Балыкса. Установка уличных тренажёров является очень востребованным проектом.

Уличные тренажёры улучшили бы эффект занятий, т.к. на них можно заниматься в любое время года.

У многих людей, как подростков, так и занятых взрослых, не имеющих возможность посещать спортивные тренажёрные залы, при наличии спортивной площадки, оснащённой тренажёрами на улице, появляется уникальная возможность заниматься на спортивных тренажёрах в удобное время.

3.2. Основные итоги

3.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

Количественные результаты:

Наименование показателя	Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения
Дети и подростки	60	100	160 %
Молодежь и студенты	30	30	100 %
Родители	30	30	100 %
Пенсионеры	15	15	100 %

Качественные результаты: Площадка подтвердила свою социальную значимость – получилось создать условия не только для физического развития детей и подростков, с большим удовольствием площадку посещает молодежь, в том числе студенты.

Также на площадку приходят семейные пары с маленькими детьми. У родителей появилась возможность не только спокойно посидеть на лавочке, но и с пользой провести время на тренажерах, спортивном комплексе, уютно в тени поиграть в теннис.

Люди пожилого возраста со своими внуками тоже не обходят стороной спортивную площадку, для многих пожилых бабушек любимым тренажером стал «Скандинавская ходьба».

Все заявленные целевые категории жителей ТОС «Крестьянская жизнь» и с. Балыкса охвачены, а именно:

- Дети и подростки, проживающие на территории ТОС «Крестьянская жизнь», и приходящие с других улиц с. Балыкса. Во время каникул много детей приезжают с города в деревню, и площадка стала самым любимым местом для них.

- Молодежь и студенты, которые любят поиграть в теннис в вечернее время суток. Также интерес проявляют к тренажерам и спортивному комплексу.

- Родители очень рады появлению площадки, где их дети проводят больше половины времени, каждая мама знает, где ее ребенок играет, есть родители, которые ходят с детьми и тоже активно проявляют интерес к спортивным тренажерам.

- Пенсионеры – активные бабушки, которые приводят внуков поиграть, и сами не отходят от тренажеров.

Реализовав проект, ТОС достигли поставленных задач и целей, охватили все целевые группы, создали комфортную и развивающую среду для организации активного отдыха.

3.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в заявке на конкурс (измененные в соответствии с Дополнительным соглашением к договору о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 12.11.2021 № 4):

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Приобретение уличных тренажеров за счет гранта	01.12.2021 / 30.05.2022
Доставка уличных тренажеров с г. Красноярска	01.04.2022 / 10.05.2022
Подготовка территории для установки уличных тренажеров. Выровнять территорию, бульдозером снимается верхний слой земли, и подрежется косогор горы для ровности территории по улице Крестьянка.	01.05.2022 / 01.06.2022
Сборка уличных тренажеров	25.08.2022 / 25.09.2022
Подготовка территории для установки уличных тренажеров. Отсыпка территории площадки щебнем и выравнивание.	20.08.2022 / 15.09.2022
Установка уличных тренажеров	15.05.2023 / 15.06.2023
Ограждение территории площадки	01.08.2022 / 15.09.2022
Открытие спортивной площадки. Оповестить жителей села в сети интернет и пригласить на торжественное открытие спортивной площадки	14.07.2023

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в отчете об использовании средств гранта (фактически исполненные):

Мероприятие	Срок реализации
Приобретение уличных тренажеров за счет гранта	07.12.2021
Доставка уличных тренажеров с г. Красноярска	16.12.2021
Подготовка территории для установки уличных тренажеров. Выровнять территорию, бульдозером снимается верхний слой земли, и подрежется косогор горы для ровности территории по улице Крестьянка.	18.05.2022
Сборка уличных тренажеров	15.08.2022 15.09.2022
Подготовка территории для установки уличных тренажеров. Отсыпка территории площадки щебнем и выравнивание.	01.07.2022 01.09.2022
Установка уличных тренажеров	17.06.2023
Ограждение территории площадки	01.08.2022 01.09.2022
Открытие спортивной площадки. Оповестить жителей села в сети интернет и пригласить на торжественное открытие спортивной площадки	14.07.2023

Вывод: мероприятия календарного плана, указанные в заявке на конкурс, направленные на реализацию общественной инициативы, выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

3.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Договором о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 12.11.2021 № 4 (далее – Договор от 12.11.2021 № 4): 720 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 720 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

3.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: не запланировано

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 125 000,00 рублей

Показатель оценки исполнен.

3.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

Договор от 12.11.2021 № 4 между Миннацполитики Хакасия и ТОС «Крестьянская жизнь» заключен с учетом увеличения суммы гранта с 400 000,00 рублей до 720 000,00 рублей, в связи с чем грантополучателем по сравнению с поданной им заявкой на грант увеличены статьи расходов.

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



















За счет увеличения полученной суммы гранта грантополучателем увеличено количество оборудования, входящего в состав уличной спортивной площадки. Так вместо 9 уличных тренажеров грантополучателем установлено 8 уличных тренажеров, теневой навес, спортивный комплекс, теннисный стол, лаз «Паук», скамья.

Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 12.11.2021 № 4, Дополнительного соглашения к Договору от 12.11.2021 № 4 отсутствуют,

учитывая, что по результатам оценки результатов реализации общественных инициатив заинтересованными сторонами общественная инициатива всеми лицами оценена как реализованная успешно,

общественной инициативе «Движение - это жизнь» дается итоговая оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

4. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Создание автомобильной дороги к роднику в деревне Верхний Курлугаш»

4.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Номер заявки на участие в конкурсе: P19-21-1-000009

Полученная сумма гранта: 720 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 25.08.2021

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Верхний Курлугаш» Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Верхний Курлугаш»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1902028550 / 1181900000182

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655740, Республика Хакасия, р-н Таштыпский, д. Верхний Курлугаш, ул. Садовая, д.27

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: организация досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: д. Верхний Курлугаш

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): жители деревни Верхний Курлугаш

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта - 420 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта – 400 000,00 рублей
Софинансирование – 20 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта – 740 000,00 рублей
Полученная сумма гранта – 720 000,00 рублей
Софинансирование – 20 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: декабрь 2021 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Расширение и отсыпка существующей дороги, в целях создания возможности круглогодичного автомобильного проезда к роднику, являющемуся единственным источником питьевой воды, для более чем половины жителей деревни.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание возможности круглогодичного автомобильного подъезда к источнику воды.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): расширить, выровнять и отсыпать гравием 350 метров дороги

Обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В деревне проживает 52 человека, большинство - пенсионеры. Скважины имеются только у 1/3 населения, остальные набирают воду из родника. Дорога к роднику грунтовая, извилистая и узкая, и в период дождей проехать по ней невозможно, а в зимний период, по причине узости и извилистости, она не чистится от снега. Жители вынуждены носить ёмкости с водой пешком, а зимой - на санках. Протяжённость дороги - 350 метров, и так как в генплане деревни она не значится, сельский совет не имеет возможности её отремонтировать.

4.2. Основные итоги

4.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

Количественные результаты:

Наименование показателя	Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения
Жители, для которых родник является единственным источником воды	36	36	100 %
Жители, имеющие скважины, но набирающие питьевую воду из родника	12	12	100 %

Качественные результаты: появилась возможность доезжать на автомобиле, непосредственно до единственного в деревне источника воды круглый год.

4.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в заявке на конкурс:

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Работы по реконструкции дороги к роднику на территории д. В. Курлугаш	01.12.2021 / 31.12.2021

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в отчете об использовании средств гранта (фактически исполненные):

Мероприятие	Срок реализации
Расширение существующей дороги	01.12.2021 / 31.12.2021
Отсыпка скальником	
Отсыпка	
Трамбовка катком	

Вывод: мероприятия календарного плана, указанные в заявке на конкурс, направленные на реализацию общественной инициативы, выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

4.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Договором о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 11.11.2021 № 3 (далее – Договор от 11.11.2021 № 3): 720 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 720 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

4.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 20 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 20 000,00 рублей

Исполнение: 100 %

4.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

Договор от 11.11.2021 № 3 между Миннацполитики Хакасия и ТОС «Верхний Курлугаш» заключен с учетом увеличения суммы гранта с 400 000,00 рублей до 720 000,00 рублей, в связи с чем грантополучателем по сравнению с поданной им заявкой на грант увеличены статьи расходов.

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



За счет увеличения полученной суммы гранта грантополучателем проведена отсыпка дороги не только гравием, но и скальником, что существенно увеличило износостойкость дорожного покрытия.

Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 11.11.2021 № 3 отсутствуют,

учитывая, что по результатам оценки результатов реализации общественных инициатив заинтересованными сторонами общественная инициатива всеми лицами оценена как реализованная успешно,

общественной инициативе «Создание автомобильной дороги к роднику в деревне Верхний Курлугаш» дается итоговая оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

5. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Благоустройство городской детской игровой площадки, расположенной на территории ТОС «Мирный»

5.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Номер заявки на участие в конкурсе: P19-21-1-000017

Полученная сумма гранта: 720 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 25.08.2021

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Мирный» города Абазы Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Мирный»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1902029874 / 1201900001632

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Чапаева, д. 9

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: организация досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: муниципальное образование город Абаза Республики Хакасия

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- дети от 6-8 лет и старше, проживающие на территории ТОС «Мирный» и приходящие на городскую игровую площадку из других микрорайонов города;
- дети до 12 лет, играющие на территории городской игровой площадки и приходящие туда организованными группами от образовательных организаций и учреждений культуры для проведения мероприятий;
- взрослые (родители детей), которые приходят на городскую игровую площадку с детьми младшего возраста;
- многодетные семьи, имеющие детей разного возраста.

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта - 444 500,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта – 400 000,00 рублей
Софинансирование – 44 500,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта – 764 500,00 рублей
Полученная сумма гранта – 720 000,00 рублей
Софинансирование – 44 500,00 рублей

Сроки реализации проекта: декабрь 2021 года – сентябрь 2022 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): На территории нашего ТОС «Мирный проживает» 797 человек и около 300 детей школьного и дошкольного возраста. Несколько лет назад в границах ТОС был расположен небольшой городской парк аттракционов, который был демонтирован в связи с его выходом из строя, а также из-за угрозы для жизни детей и взрослых. Раньше там была большая проходимость. Дети любили посещать это место, кататься на каруселях, качелях и колесе обозрения. Сейчас на этом месте находится небольшая детская городская площадка, на которой расположены песочницы, качели и скамейки, есть три небольшие игровые формы с горками. В этом году активные жители города подключились к благоустройству этой территории и оформили там функциональную клумбу-солнечные часы «Подсолнух».

На сегодняшний день на данной площадке есть чем заняться детям до 6-8 лет, а посещают её ребята разного возраста, и нам хотелось бы создать и для них благоприятные условия, сделать это место интересным также и для их игровой и физической активности. Поэтому в нашем проекте мы предлагаем установить на данной территории спортивно-игровой комплекс для детей постарше и взрослых, чтобы они могли, находясь там поддерживать свою физическую активность. Также дополнительно планируем установить небольшой игровой домик для малышей, чтобы они могли развивать игровые сюжеты, проявлять свою индивидуальность, принимая участие в ролевых играх, придумывая новые игры на обустроенной площадке.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание комфортной и развивающей среды для организации активного и безопасного отдыха детей и взрослых города Абазы посредством продолжения благоустройства территории городской детской игровой площадки, находящейся в границах ТОС «Мирный».

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- принять участие в благоустройстве городской детской игровой площадки;
- повысить социальную активность жителей ТОС "Мирный" для разработки проекта и продолжении обустройства городской детской игровой площадки;
- создать условия для поддержания физической активности детей от 6-8 лет и старше, а также взрослых через установку спортивно-игрового комплекса;
- разнообразить игровой досуг детей до 12 лет посредством установки игровой формы (игровой домик);
- распространить опыт реализации проектов ТОС через участие в конкурсе на предоставление грантов для положительного примера общественной активности населения и повышения интереса к участию в создании среды в городе.

Обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

Детские игровые и спортивные площадки – это самое лучшее средство направить неумемную детскую энергию в правильное русло и обеспечить оптимальное сочетание «приятного» и «полезного». На городской игровой площадке на данный момент имеются игровые формы для детей до 6-8 лет, но туда приходят и дети по-

старше, подростки и взрослые, которые не могут найти там себе занятие, но очень хотели бы. Узнав это от ребят, мы провели небольшой опрос, в котором они выразили желание в том, чтобы на данной площадке были установлены дополнительные спортивно-игровые комплексы, полоса препятствий или веревочный парк. Обсудив с жителями ТОС эти идеи мы решили начать с установки спортивно-игрового комплекса для детей от 6-8 лет и старше, взрослых и многодетных семей. Также была выявлена в ходе опроса потребность малышей в установке дополнительной игровой формы для организации сюжетно-ролевых игр. Мы остановились на идее об установке игрового домика, так как он позволит разнообразить досуг детей, сделать их пребывание на площадке более интересным.

Почему мы хотим установить спортивно-игровой комплекс и игровую форму на городской игровой площадке?

1. данная площадка находится возле Абазинского Центра Культуры, Детской спортивной школы и городского стадиона. Рядом также расположены уличные тренажеры. Таким образом, в этом месте высокая проходимость детей, есть с кем поиграть и найти себе друзей. Но в то же время существует нехватка игровых форм для поддержания интереса и активности ребят постарше.

2. Установка спортивно-игрового комплекса и игровой формы позволит разнообразить игры и досуг не только проживающих в границах ТОС детей, но и проходящих туда погулять семей с детьми со всего города, детей, посещающих ДК и секции спортивной школы, сделает организацию их досуга более активной.

3. Территория площадки имеет ограждение и позволит сделать пребывание детей там более безопасным. В ночное время калитка закрывается, исключая проникновение и возможное нанесение ущерба.

4. На площадке и вокруг нее растут многолетние кедры, что делает воздух более полезным.

5.2. Основные итоги

5.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

Количественные результаты:

Наименование показателя	Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения
Приобретение и установка спортивно-игрового комплекса	1	1	100 %
Приобретение и установка игровой формы (игровой домик)	1	1	100 %

Качественные результаты: получилось создать условия не только для физического развития малышей, но и для детей постарше. Также на площадку приходят семейные пары с маленькими детьми. У родителей появилась возможность не только спокойно посидеть на лавочке, но и с пользой для себя провести время на тренажерах и спортивном комплексе в тени раскидистых многолетних кедров. Люди пожилого возраста со своими внуками тоже не обходят стороной эту площадку. Резиновое покрытие позволило ее сделать более безопасной, так как комплекс предполагает залезание на высоту (рукоход, стена для скалолазания).

5.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в заявке на конкурс:

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Продолжение благоустройства детской городской игровой площадки, находящейся в границах ТОС "Мирный" с целью создать условия для организации досуга детей до 12 лет и от 6-8 лет и старше, а также взрослых	01.12.2021 / 31.08.2022
Продолжение благоустройства детской городской игровой площадки, находящейся в границах ТОС "Мирный"	01.12.2021 / 31.08.2022
На официальном сайте и страницах в социальных сетях Администрации города Абазы, а также в газете «Абаза» будет размещена информация о реализации проекта и об открытии спортивно-игрового комплекса и игровой формы с целью распространения опыта реализации проектов ТОС через участие в конкурсе на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 году	01.12.2021 / 31.08.2022
Приобретение и установка спортивно-игрового комплекса 6+	01.06.2022 / 31.07.2022
Приобретение и установка дополнительной игровой формы (домик), которой нет на данный момент на площадке с целью создания условий для организации сюжетно-ролевых игр детей до 12 лет и театрализованных представлений	01.06.2022 / 31.07.2022

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в отчете об использовании средств гранта (фактически исполненные):

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Работа над проектом «Благоустройство городской детской игровой площадки, расположенной на территории ТОС «Мирный»	декабрь 2021 г. - апрель 2022 г.
Очистка и выравнивание территории, где будет произведена установка спортивно-игрового комплекса или игровой формы	апрель – май 2022 г.
Удаление опасных кустов и обрезка опасных веток	апрель – май 2022 г.
Вывоз ТКО и веток	май – июнь 2022 г.
Приобретение спортивно-игрового комплекса, игровой формы, уличных тренажеров, урны и резиновой плитки	23.12.2021 24.12.2021 17.02.2022
Установка и доставка игрового комплекса, игровой формы, уличных тренажеров и урны	27.05.2022

Завоз песка на место установленного спортивно-игрового комплекса и уличных тренажеров	27.07.2022 05.08.2022 16.08.2022
Укладка резиновой плитки	08.08.2022
Размещение информации о реализации проекта в СМИ	Муниципальная общественно-политическая газета «Абаза»: 14.10.2021 10.03.2022 02.06.2022 01.09.2022 Официальные аккаунты Администрации в социальных сетях: октябрь 2021 г. март 2022 г. июнь 2022 г. август 2022 г. сентябрь 2022 г.
Приобретение рамок и ручек для награждения и благодарностей участникам реализации гранта	15.09.2022

Вывод: мероприятия календарного плана, указанные в заявке на конкурс, направленные на реализацию общественной инициативы, выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

5.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Договором о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 10.11.2021 № 2 (далее – Договор от 10.11.2021 № 2): 720 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 720 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

5.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 44 500,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 44 500,00 рублей

Исполнение: 100 %

5.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

Договор от 10.11.2021 № 2 между Миннацполитики Хакасия и ТОС «Мирный» заключен с учетом увеличения суммы гранта с 400 000,00 рублей до 720 000,00 рублей, в связи с чем грантополучателем по сравнению с поданной им заявкой на грант увеличены статьи расходов.

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:







За счет увеличения полученной суммы гранта грантополучателем дополнительно приобретены на спортивно-игровую площадку тренажер вертикальной тяги и жима, тренажер степ + вело, резиновая плитка и бордюры, произведена их укладка, а также для выражения благодарности участникам проекта приобретены фоторамки, шариковые ручки.

Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 10.11.2021 № 2 отсутствуют,

учитывая, что по результатам оценки результатов реализации общественных инициатив заинтересованными сторонами общественная инициатива всеми лицами оценена как реализованная успешно,

общественной инициативе «Благоустройство городской детской игровой площадки, расположенной на территории ТОС «Мирный» дается итоговая оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

6. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Универсальная спортивно игровая площадка»

6.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Номер заявки на участие в конкурсе: P19-21-1-000022

Полученная сумма гранта: 720 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 25.08.2021

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «СИБИРЯК»

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «СИБИРЯК»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900001908 / 1211900001356

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655355, Республика Хакасия, м. р-н Богградский, с.п. Троицкий сельсовет, с Троицкое, ул. Сибирякова, здание 2, ком. 2

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

География проекта: Республика Хакасия Богградский район с, Троицкое, ул. Сибирякова

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): дети, молодежь, вселивные жители села

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта – 500 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта – 470 000,00 рублей
Софинансирование – 30 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта – 425 000,00 рублей
Полученная сумма гранта – 400 000,00 рублей
Софинансирование – 25 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: 24.12.2021

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В селе Троицком на ул. Сибирякова и имеется свободный земельный участок который силами ТОС был огорожен , принято решение на данном участке построить универсальную спортивно игровую площадку.

Количество детей и подростков да и просто желающих вести ЗОЖ на ул. Сибирякова и прилегающих к ней улиц предостаточно. Необходимо смонтировать разнообразное современное оборудование для охвата всех желающих вести здоровый образ жизни.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): увеличить количество желающих заниматься спортом, расширить возрастную категорию жителей желающих вести здоровый образ жизни.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи села Троицкого.

Обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

Проблема нехватки спортивного оборудования затрагивает все возрастные группы населения разнообразия спортивно игрового оборудования на прямую зависит от количества желающих заниматься на данной площадке. Современная молодежь не только играет в мяч но катается на роликовых коньках и скейтбордах и.т.д.ит.п отсутствие соответствующих условий для современных видах спорта ставят не в равные условия сельскую молодежь с городской. Молодежь вынуждена идти на единственную заасфальтированную улицу для ,что грозит несчастными случаями.

6.2. Основные итоги

6.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

Количественные результаты:

Наименование показателя	Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень достижения
Дети, молодежь, активные жители села	50	55	110%

Качественные результаты:

- Обустройство и благоустройство детской игровой площадки;
- Увеличилось число детей, реально занимающихся физкультурой и спортом;
- Повысился интерес детей к играм на свежем воздухе.

6.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в заявке на конкурс:

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Приобретение спортивно-игрового оборудования	25.12.2021

Мероприятия календарного плана, указанные грантополучателем в отчете об использовании средств гранта (фактически исполненные):

Мероприятие	Срок реализации (дата начала / дата завершения)
Приобретение и установка универсальной спортивно-игровой площадки	24.12.2021

Вывод: мероприятия календарного плана, указанные в заявке на конкурс, направленные на реализацию общественной инициативы, выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

6.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Договором о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 15.11.2021 № 5 (далее – Договор от 15.11.2021 № 5): 400 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 400 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

6.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 30 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 25 000,00 рублей

Исполнение: 83,3 %

6.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



Исходя из следующих показателей:
- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой

предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТООС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено частично (83,3%);

- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 15.11.2021 № 5 отсутствуют,

учитывая, что по результатам оценки результатов реализации общественных инициатив заинтересованными сторонами общественная инициатива всеми лицами оценена как реализованная успешно,

общественной инициативе «Универсальная спортивно игровая площадка» дается итоговая оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

2) Удовлетворительно реализованные общественные инициативы

отсутствуют

3) Неудовлетворительно реализованные общественные инициативы

отсутствуют