


УТВЕРЖДАЮ
Министр национальной и
территориальной политики
Республики Хакасия

 Л.А. Сафьянов
« 17 » 03 2025 г.

**Сводный отчет
об оценке результатов реализации
общественных инициатив победителей конкурса
на предоставление грантов Республики Хакасия
в целях поддержки общественных инициатив
территориальных общественных самоуправлений
в 2022 году**

2025 год

Содержание

Введение	3
1) Успешно реализованные общественные инициативы	7
1. Оценка результатов реализации общественной инициативы «День казана»	7
2. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Создание центра экологического просвещения молодежи»	13
3. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Спорт для всех!»	18
4. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Благоустройство парковых зон расположенной на территории ТОС «Мирный»	25
5. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Счастливое детство в каждый двор»	30
6. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Расцвет Детства – Мы за спорт»	35
7. Оценка результатов реализации общественной инициативы «История моего села»	40
8. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Наш детский городок на заречной»	44
9. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Комплектация детской площадки оборудованием»	48
10. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Приобретение сценических костюмов для народного хора д. Верхний Курлугаш»	52
11. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Воркаут для каждого»	56
12. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Безопасное купание для жителей села»	61
13. Оценка результатов реализации общественной инициативы «ТОС «Саяны» за чистую территорию»	65
2) Удовлетворительно реализованные общественные инициативы	70
3) Неудовлетворительно реализованные общественные инициативы	70

Введение

Настоящий отчет подготовлен в целях реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Совершенствование механизмов управления региональным развитием» государственной программы Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 528 (с последующими изменениями), в соответствии с Порядком предоставления грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных самоуправлений, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.07.2019 № 357 (с последующими изменениями), Положением о порядке софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации, утвержденным приказом Фонда президентских грантов от 09.11.2021 № 15 по согласованию с Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, Договором о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 28.03.2022 № P22-19-2 между Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества и Министерством национальной и территориальной политики Республики Хакасия (далее – Миннацполитики Хакасия), приказом Миннацполитики Хакасии от 07.02.2024 № 18 «Об утверждении Положения о порядке оценки результатов реализации общественных инициатив победителей конкурсов на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2021 и 2022 г.г.».

Конкурс на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2022 году (далее соответственно - конкурс, грант) проведен с учётом софинансирования Фонда президентских грантов (1 млн рублей), и общая сумма поддержки составила 2 млн рублей.

К участию в конкурсе было подано 13 заявок. Из 13 заявок, допущенных к рассмотрению Конкурсной комиссии, 13 проектов признаны победителями Конкурса. Из них 5 общественных инициатив получили гранты по 240 000 руб., 8 – по 100 000 руб.

Проекты преимущественно направлены на создание детских спортивно-игровых площадок, организацию, благоустройство и улучшение эстетического облика поселений.

В Сводном отчете представлена оценка результатов реализации общественных инициатив победителями конкурса, проведенного в соответствии с приказом Миннацполитики Хакасии от 01.07.2022 № 124 «О проведении конкурса на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2022 году», на основе информации, собранной в ходе осуществления Миннацполитики Хакасии контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, в том числе содержащейся в отчете по завершении последнего отчетного периода, а также иных документах, представленных в Миннацполитики Хакасии получателем гранта.

Оценка результатов реализации общественных инициатив включала следующие процедуры:

- 1) Оценку результатов реализации общественных инициатив ТОС, реализовавшими данные общественные инициативы – проводилась получателем гранта и состояла в определении количественных и качественных результатов, полученных в ходе реализации общественной инициативы. Данная оценка проводилась получателем гранта при подготовке отчета по завершении последнего отчетного периода в соответствии с соглашением о предоставлении гранта из республиканского

бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив ТОС (далее соответственно – отчет получателя гранта, соглашение).

2) Оценку результатов реализованных общественных инициатив на основе информации, собранной Миннацполитики Хакасии в ходе осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта – данная оценка проводилась Миннацполитики Хакасии на основе информации, собранной в ходе осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, в том числе содержащейся в отчете получателя гранта, а также иных документах, представленных в Миннацполитики Хакасии получателем гранта, и состояло в определении следующих значений показателя оценки:

- уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта);

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы;

- объем средств гранта, израсходованной на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленной получателю гранта в соответствии с соглашением;

- объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы;

а также общего вывода об успешности реализации общественной инициативы.

По итогам проведения данной оценки Миннацполитики Хакасия подготовлен Аналитический отчет по оценке результатов реализации общественных инициатив победителей конкурса на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2022 году.

3) Оценку результатов реализованных общественных инициатив заинтересованными сторонами – Миннацполитики Хакасия обеспечена возможность участия в оценке результатов реализации общественных инициатив заинтересованных лиц, в качестве которых выступили: граждане, которые являлись благополучателями общественных инициатив; органы исполнительной власти Республики Хакасия (Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия); Общественная палата Республики Хакасия; члены конкурсной комиссии конкурса.

Возможность участия заинтересованных сторон в оценке результатов реализации общественных инициатив Миннацполитики Хакасия обеспечена посредством размещения на Официальном портале исполнительных органов Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах реализации общественной инициативы (в том виде, в каком она представлена в Миннацполитики Хакасия ТОС, реализовавшим соответствующую общественную инициативу, с сохранением орфографии и пунктуации).

В общей сложности в оценке реализованных общественных инициатив приняли участие 140 человек, представивших в общей сложности 283 оценочных листа, по результатам анализа которых Миннацполитики Хакасия сделан вывод об успешной реализации всех общественных инициатив.

4) Подведение итогов оценки результатов реализованных общественных инициатив – оценка, включающая в себя:

- определение итоговой оценки результатов реализации общественных инициатив;
- утверждение сводного отчета об оценке результатов реализации общественных инициатив.

Итоги оценки результатов реализации общественных инициатив:

Всеми победителями конкурса заявленные общественные инициативы реализованы успешно, в установленные сроки, с использованием средств гранта в полном объеме, нарушений (неисполнения) соглашений в ходе осуществления Миннацполитики Хакасии контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта не установлено.

Таким образом, в перечень общественных инициатив, оцененных как «общественная инициатива реализована успешно» по итогам конкурса на предоставление грантов Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в 2022 году, вошли:

- общественная инициатива «День казана» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Изыхское Содружество» поселка Изыхские Копи Алтайского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Создание центра экологического просвещения молодежи» (реализована Местной общественной организацией территориальное общественное самоуправление «САРТАК»);

- общественная инициатива «Спорт для всех!» (реализована местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Инициатива» села Таштып Таштыпского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Благоустройство парковых зон расположенной на территории ТОС «Мирный» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Мирный» города Абазы Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Счастлиное детство в каждый двор» (реализована местной общественной организацией Территориальное Общественное Самоуправление «Новая жизнь» Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Расцвет Детства - Мы за спорт» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Новый Расцвет» Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «История моего села» (реализована местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Маяк» села Подсинее Алтайского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Наш детский городок на Заречной» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Бельтирское – Заречье» Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Комплектация детской площадки оборудованием» (реализована Местной общественной организацией территориальное общественное самоуправление «СИБИРЯК»);

- общественная инициатива «Приобретение сценических костюмов для народного хора д. Верхний Курлугаш» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Верхний Курлугаш»

Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Воркаут для каждого» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Солнечный дворик» Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «Безопасное купание для жителей села» (реализована Местной общественной организацией Территориальное общественное самоуправление «Сафьянов» аал Сафьянов Усть-Камыштинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия);

- общественная инициатива «ТОС «Саяны» за чистую территорию» (реализована местной общественной организацией Территориальное Общественное Самоуправление «Саяны» Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия).

Общественные инициативы, оцененные как «общественная инициатива реализована удовлетворительно» или «общественная инициатива реализована неудовлетворительно», отсутствуют.

1) Успешно реализованные общественные инициативы

1. Оценка результатов реализации общественной инициативы «День казана»

1.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Изыхское Содружество» поселка Изыхские Копи Алтайского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Изыхское Содружество»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1901126635 / 1151900000207

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655681, Республика Хакасия, Алтайский район, п. Изыхские копи, ул. Октябрьская, зд. 10

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ok.ru/izykhskiek>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, Алтайский район, посёлок Изыхские Копи

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): дети от 6 до 14 лет, подростки в возрасте от 14 до 18 лет, молодежь возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст от 35 до 60 лет, пожилой возраст от 60 лет и старше

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 203 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 3 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 103 000,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 3 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года – июль 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Члены Совета ТОС решили провести, впервые после ограничительных запретов на проведение мероприятий, гастрономический фестиваль

«День казана» – массовое народное гуляние, в котором примут участие жители и гости поселка всех возрастов. Фестиваль станет прекрасной возможностью продемонстрировать приготовление различных блюд в казане, угостится самим участникам команд и угостить гостей. Для придания фестивалю праздничной атмосферы, сотрудники Изыхского Дома культуры подготовят концертную программу, а так же проведут игры и конкурсы. Данное мероприятие послужит объединению самых разных людей, даст возможность в дружеской обстановке провести время на свежем воздухе, увидеть искусство приготовления различных блюд в казане. После реализации проекта будет укреплена материально-техническая база ТОСа, что позволит в дальнейшем проводить мероприятия на любую тематику.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Проведение комплекса творческих мероприятий в рамках фестиваля, направленного на создание благоприятной среды общения, творческой деятельности и кулинарной техникой приготовления блюд в казане.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Подготовка концертной программы.
- Приобретение необходимых материалов и оборудования для реализации проекта.
- Проведение гастрономического фестиваля «День казана».

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Проведение гастрономического фестиваля «День казана» будет социально-культурным событием на территории поселка, в котором могут принять участие все жители от мала до велика, где будут гармонично сочетаться самые актуальные элементы современного культурного досуга - еда, музыка, культура, семейный отдых. За время пандемии COVID-19 и запрета на проведение массовых мероприятий, люди (и взрослые и дети) не имели возможности встречаться, участвовать в культурной, общественной жизни поселка. Это наложило негативный отпечаток на эмоциональное настроение людей каждой целевой группы. Начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины обострила напряженность и тревожность среди жителей. Наш проект соберет жителей вместе, подарит массу ярких впечатлений и приятных воспоминаний. Участники всех целевых групп получают положительные эмоции, дети и подростки - участвуя в играх, конкурсах, концертных номерах, молодежь и люди среднего возраста - участвуя в гастрономическом фестивале и концертных номерах, пожилые люди - отдохнут в обществе односельчан, проведут дегустацию блюд приготовленных участниками команд, посмотрят концерт.

1.2. Основные итоги

1.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 21.09.2022 № 34 (далее – Соглашение от 21.09.2022 № 34) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем

запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 78,4 %, качественные результаты достигнуты.

В ходе реализации проекта проведен на открытом воздухе праздник – гастрономический фестиваль «День казана», объединивший жителей и гостей поселка разных возрастов. Для придания фестивалю праздничной атмосферы была подготовлена концертная программа, а также игры и конкурсы. Данное мероприятие дало возможность увидеть искусство приготовления различных блюд в казане, поучаствовать в спортивных и творческих мероприятиях.

1.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Срок реализации
Подготовка концертной программы	15.05.2023
Приобретение необходимых материалов и оборудования для реализации проекта	27.06.2023
Проведение гастрономического фестиваля «День казана»	01.07.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

1.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 21.09.2022 № 34: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

1.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 3 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 3 000,00 рублей

Выполнено: 100 %

1.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фотофиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 78,4 %;
- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100 %;
- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 21.09.2022 № 34, Дополнительного соглашения к Соглашению от 21.19.2022 № 34 отсутствуют, общественной инициативе «День казана» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

2. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Создание центра экологического просвещения молодежи»

2.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «САРТАК»

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «САРТАК»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900000220 / 1201900003898

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655703, Республика Хакасия, Аскизский район, п/ст Сартак, ул. Вокзальная, д. 2, кв. 1

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: организация досуга населения, работа с детьми и молодежью

География проекта: поселок станции Сартак Есинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): молодежь в возрасте 12-18 лет

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 865 102,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 665 102,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 832 102,20 рублей
Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей
Софинансирование: 592 102,00 рублей

Сроки реализации проекта: в проекте октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В целом для Республики Хакасия характерны те же экологические проблемы, что и для других субъектов Сибирского федерального округа: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, проблемы утилизации отходов производства и потребления, повторного использования отходов, рост антропогенного воздействия на животный и растительный мир, загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, дефицит общераспространенных полезных ископаемых. Основными загрязнителями окружающей среды являются предприятия топливно-энергетического, металлургического производства, добывающие предприятия, жилищно-коммунальное, сельское хозяйство и

автотранспорт. Основная идея проекта – создать единое пространство в притаежной части Аскизского района, в котором будет осуществляться информирование, просвещение и передача практических навыков молодежи, как района, так и республики. Ключевые направления: бережное потребление ресурсов, снижение экологического следа и снижение потерь ценных материалов путем внедрения системы раздельного сбора отходов. Центр экологического просвещения будет способствовать объединению и развитию эко-сообщества, станет местом притяжения для молодежи, равнодушных к проблемам окружающей среды. В рамках гранта будет построен юрта для проведения мастер-классов, семинаров и общения, где пройдет цикл бесплатных мероприятий, просветительских программ и активностей. В настоящее время для проведения мероприятий уже построена беседка на ручье и большая беседка - смотровая площадка на скале. Юрта станет третьей локацией при проведении мероприятий.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Воспитание у молодежи 12-18 лет экологически целесообразного поведения как показателя экологического мышления и экологической культуры.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Строительство центра экологического просвещения.
- Информирование о мероприятиях центра экологического просвещения.
- Проведение мероприятий в центре экологического просвещения.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, - значит, пересечь из него просто некуда», писал Антуан де Сент-Экзюпери. Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко. Охрана и защита природы позволяет ощутить свою значимость, взрослость, способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное. Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, переходный период от детства к взрослости. Этот этап психического развития характеризуется выходом ребенка на новую социальную позицию, позиционированием себя как уже взрослого человека. Именно в этом возрасте необходимо прививать понимание взрослость - ответственность, а экологическое просвещение должно быть приоритетным. Кроме восприятия природы представлениями о ней как об объекте антропогенного воздействия, необходимо также развивать нравственно–эстетическое отношение к ней. Главная задача и цель экологического воспитания – формирование человека, который в шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое место. В этом случае можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране природы будут выполняться, а экологически вредные проекты отвергаться, какую бы прибыль они не приносили.

2.2. Основные итоги

2.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %,

качественные результаты достигнуты.

На полученные денежные средства с учетом софинансирования на территории ТОС «САРТАК» построена деревянная юрта. Строительство юрты послужило развитию туризма на территории действия ТОС и поддержанию национальной культуры хакасского народа: улучшено качество отдыха и духовного развития приезжающих гостей и местного населения, появилась возможность угощать гостей хакасскими национальными блюдами, проводятся праздники и национальные обряды.

2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации (дата начала/ дата завершения)
Заключение договора со строительной организацией и строительство юрточного комплекса	20.02.2023
Взаимодействие с администрациями Аскизского, Таштыпского и Бейского районов, а также города Абаза по формированию групп для участия в мероприятиях	25.04.2023
Проведение экологического конкурса-эссе Аскизского района	30.05.2023
Освещение в СМИ и Интернет пространстве о реализуемых мероприятиях	25.08.2023
Проведение 4-х просветительских мероприятия «Воздух», «Вода», «Земля», «Тайга» экологической направленности	06.06.2023
Проведение мастер-классов по изучению и сбору полезных таежных трав, приготовлению чаев	24.07.2023, 06.08.2023
Проведение уроков экологической грамотности	03.06.2023
Проведение турнира «Знатоки природы»	30.05.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

2.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 33 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 33): 240 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 240 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

2.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 665 102,00 рублей.

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 592 102,00 рублей.

Выполнено: 89 %

2.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;
 - выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;
 - заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено частично (89%);
 - факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 33, отсутствуют,
- общественной инициативе «Создание центра экологического просвещения молодежи» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

3. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Спорт для всех!»

3.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 05.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Инициатива» села Таштып Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Инициатива»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1909001035 / 1131900000033

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655740, Республика Хакасия, м.р-н таштыпский, с.п. Таштыпский сельсовет, с Таштып, ул М. Цукановой, двлд. 29

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ok.ru/group/53378581594251>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

География проекта: село Таштып Республики Хакасия

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): молодежь, взрослое население, старшее поколение, люди с ограниченными возможностями здоровья

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 247 485,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 47 485,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 287 845,00 рублей
Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей
Софинансирование: 47 845,00 рублей

Сроки реализации проекта: октябрь 2022 года – сентябрь 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Проблема сохранения здоровья населения и приобщения молодежи, взрослых и граждан старшего возраста, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья к здоровому образу жизни имеет социальное значение. Проект, заявленный ТОС «Инициатива» заключается в установке уличных тренажеров на территории ТОС (центральная аллея) - места отдыха жителей села, где в основном собирается большое количество детей, молодежи и пожилых людей.

В селе в последние годы ведется интенсивное строительство площадок, но предназначены они в основном для детей и подростков. Проект «Спорт для всех!» направлен на массовое привлечение молодежи и людей старшего поколения к занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни.

Населению села перенесшему COVID-19 для восстановления здоровья необходимы дополнительные нагрузки. Мужчины в утренние и вечерние часы совершают прогулки по аллее, у женщин занимающихся скандинавской ходьбой через аллею проходит маршрут. При установке тренажеров на аллее, появляется уникальная возможность заниматься в любое удобное время.

Важным итогом реализации проекта является увеличение количества занимающихся физической культурой, укомплектование зеленой зоны специально подобранными тренажерами, на которых круглогодично смогут заниматься не только молодежь, но и люди старшего поколения, лица с ограниченными возможностями здоровья.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание благоприятных условий для безопасного здорового досуга.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Приобретение, установка и монтаж спортивного оборудования - уличных тренажеров.
- Привлечение к круглогодичным занятиям спортом и физкультурой молодежи и других категорий населения села.
- Способствовать повышению двигательной активности и укреплению здоровья жителей села, формирование их физической культуры, как элемента здорового образа жизни.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Разработка проекта продиктована стремлением создать максимально благоприятные условия для привлечения большего числа жителей ТОС «Инициатива» и села к круглогодичным занятиям спортом и физкультурой.

Современное общество предъявляет к человеку особые требования. Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального становления личности человека, активного совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также совершенствования профессионально значимых качеств, двигательной сферы и других. Таким образом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а физическое воспитание - важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития личности. Наиболее полезным для человека, да и для общества являются именно занятия физической культурой и спортом на любом уровне. Поэтому вопросы развития физической культуры и спорта в стране всегда будут актуальны.

Проблемы сохранения здоровья и привития навыков здорового образа жизни очень актуальны для нашего села и всего района в целом. Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и здорового образа жизни, сохранения здоровья физического, психического и духовного. Благодаря появлению уличного тренажёрного комплекса в селе Таштып увеличится количество людей, занимающихся спортом. Проект «Спорт для всех!» направлен на массовое вовлечение детей, подростков, молодежи и людей старшего поколения ТОС «Инициатива» и села в целом к занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни. Данный проект обеспечит возможность

организовать уличную спортивную площадку с установкой антивандальных уличных тренажеров в общедоступном месте – на центральной аллее села Таштып. Территория аллеи делится фонтаном на две зоны. На одной из них размещен памятный знак Герою Советского союза М.Цукановой, грант получен ТОС в 2013 г., а на второй зоне планируется размещение уличных тренажеров. Для удобства молодых мамочек и старшего поколения на протяжении всей аллеи установлены лавочки. В темное время суток аллея освещена светильниками (грант получен ТОСом в 2020г.).

Проблема, которая легла в основу разработки данного проекта, отсутствие в селе достаточного количества тренажерных залов. У многих людей, молодежи, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями не имеющих возможность посещать где-то тренажерные залы, при наличии спортивной площадки, оснащенной тренажерами на улице, появляется уникальная возможность заниматься на спортивных тренажерах в удобное время. Это снизит уровень заболеваемости среди населения и повысит качество жизни. Планируется, что с момента ввода в эксплуатацию спортивной площадки, участие в проводимых на ней мероприятиях примет не менее 1500 человек из целевых групп проекта. На общем собрании, проведенном в мае 2021 г. ключевым вопросом стал вопрос дальнейшего благоустройства ТОС. Больше 55% присутствовавших высказались за установку уличных тренажеров.

Организаторы проекта закупают уличные тренажеры, к каждому из которых в обязательном порядке прилагается «Паспорт изделия», являющийся технической документацией, в которой отражается вся информация о выпускаемом оборудовании: технические характеристики, правила безопасной эксплуатации. Тренажеры планируется приобрести в ООО «КСИЛ-Енисей». Все уличные тренажеры являются полностью безопасными и универсальными – на них могут делать упражнения люди разного возраста и с разным уровнем физической подготовки на открытом воздухе и совершенно бесплатно.

3.2. Основные итоги

3.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

В рамках проекта были установлены 4 тренажера, что позволило создать благоприятные условия для привлечения большего числа жителей ТОС «Инициатива и села к занятиям спортом и физкультурой. Так как зеленая зона укомплектована специально подобранными тренажерами, на которых могут круглогодично заниматься не только молодые люди, люди старшего поколения, но и лица с ограниченными возможностями здоровья, увеличено количество людей занимающихся физической культурой. О качестве реализации проекта поступают положительные отзывы населения.

3.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Подготовительные работы. Заключение Договоров на закупку тренажеров	01.10.2022 – 01.11.2022
Публикации в СМИ о проекте	01.10.2022 – 01.08.2023
Подготовительные работы (подготовка мест для тренажеров)	20.05.2023 – 10.06.2023
Монтажные работы (установка тренажеров)	10.06.2023 – 20.06.2023
Торжественное открытие площадки	27.06.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

3.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 42 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 42): 240 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 240 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

3.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 47 485,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 47 845,00 рублей

Выполнено: 100 %

3.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100 %;
- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100 %;
- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 42 отсутствуют,

общественной инициативе «Спорт для всех!» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

4. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Благоустройство парковых зон расположенной на территории ТОС «Мирный»

4.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей.

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 08.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Мирный» города Абазы Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Мирный»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1902029874 / 1201900001632

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655750, Республика Хакасия, г Абаза, ул. Чапаева, д. 9

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://vk.com/id101827924>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Муниципальное образование город Абаза Республики Хакасия

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): взрослое население, в том числе пожилые люди, проживающие на территории ТОС «Мирный» и гуляющие в парковой зоне

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 251 500,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 51 500,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 291 500,00 рублей
Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей
Софинансирование: 51 500,00 рублей

Сроки реализации проекта: февраль 2023 года – июль 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В городе Абазе есть парковая зона, граничащая с центральными улицами и абазинским бором. Здесь расположены стадион, площадь торжеств с городской сценой, где проходят мероприятия, городская детская игровая площадка, хоккейная коробка, баскетбольная площадка. Этим летом при поддержке администрации была

построена дополнительная сцена в тени кедров, где выступали казачьи коллективы, посетившие наш город в рамках республиканского фестиваля «Казачий круг». В прошлом году на детской площадке силами общественников была оформлена клумба «Солнечные часы».

Территориально так сложилось, что данная зона расположена в границах ТОС «Мирный». И в этом году мы в рамках реализации гранта по проекту благоустройства установили на городской детской игровой площадке спортивно-игровой комплекс «Островок», игровой домик для детей и два уличных тренажера. Ведется работа по укладке резинового покрытия для комплекса.

Недалеко от бора в районе Обелиска есть свободная территория, на которой мы задумали оформить зону отдыха, обсудив это с жителями территориального общественного самоуправления и администрацией города. На территории нашего ТОС «Мирный» проживает около 800 человек и около 300 детей школьного и дошкольного возраста. В парковой зоне есть места для детского досуга, занятий спортом и прогулок. Хотелось бы организовать место отдыха для молодого и взрослого населения ТОС «Мирный», в том числе пенсионеров, которые любят гулять в парковой зоне, установив для начала большие парковые качели и в дальнейшем продолжить благоустройство этого места.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание комфортной среды для организации активного и безопасного отдыха и досуга взрослого и пожилого населения города Абазы посредством продолжения благоустройства территории городской парковой зоны, находящейся в границах ТОС «Мирный».

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Принять участие в благоустройстве городской парковой зоны.
- Повысить социальную активность жителей ТОС "Мирный" для разработки проекта и продолжении благоустройства городской парковой зоны.
- Разнообразить условия отдыха и организации досуга взрослого населения, в том числе пожилых людей, совершающих прогулки в парковой зоне.
- Распространить опыт реализации проектов ТОС через участие в конкурсе на предоставление грантов для положительного примера общественной активности населения и повышения интереса к участию в создании среды в городе.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В ТОС «Мирный» более 50% жителей представлено людьми пожилого возраста. На территории парковой зоны, расположенной в границах ТОС есть места для занятия спортом, прогулок, скамейки, комплексы для детей, но не хватает зон для организации досуга и отдыха взрослого населения, в том числе пенсионеров, которые любят там гулять. Актуальность проблемы заключается в том, что в настоящее время пожилые люди в нашей стране стали наиболее социально незащищенной категорией общества. В современной социально-культурной ситуации досуг предстает как общественно осознанная необходимость. Досуговая активность способна выполнять функции оздоровления психики, развития внутреннего мира, расширения индивидуальной жизненной среды. Также, досуг интегрирует множество разрозненных аспектов жизни человека в единое целое, формируя у него представления о полноте своего существования. Без досуга жизнь современного человека была бы не только ущербной, она лишилась бы одного из своих базовых стержней, стала бы труднопереносимой. Таким образом организация места для отдыха и досуга взрослого

населения, в том числе людей пожилого возраста, где бы они могли общаться в непринужденной обстановке, на свежем воздухе, посещая его вместе с детьми и внуками имеет важное значение для жителей ТОС «Мирный» и города Абазы.

4.2. Основные итоги

4.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Проектом были достигнуты цели по созданию комфортной среды для активного и безопасного отдыха и досуга взрослого и пожилого населения города Абазы посредством продолжения благоустройства территории городской парковой зоны, находящейся в границах ТОС «Мирный». Комплекс подтвердил свою социальную значимость и место стало популярным, в том числе и для молодежи Абазы.

4.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Работа над проектом «Благоустройство парковой зоны, расположенной в границах ТОС «Мирный»	ноябрь 2022 г. – март 2023 г.
Приобретение/изготовление комплекса «Парковые качели»	04.11.2022 и 18.11.2022
Очистка и выравнивание территории, где будет произведена установка комплекса «Парковые качели»	апрель – май 2023 г.
Установка комплекса «Парковые качели»	05.07.2023
Планировка площадки возле парковых качелей	июнь – июль 2023 г.
Размещение информации о реализации проекта в СМИ	Муниципальная общественно-политическая газета «Абаза» № 40 от 20.10.2022, № 5 от 16.02.2023, № 26 от 13.07.2023, №28 от 27.07.2023, № 29 от 03.08.2023. В официальных аккаунтах Администрации в социальных сетях 22.09.2022, 13.02.2023, 09.07.2023, 19.07.2023, 27.07.2023, 19.10.2023
Открытие парковых качелей	27.07.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

4.2.3. Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 36 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 36): 240 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 240 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

4.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 51 500,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 51 500,00 рублей

Выполнено: 100 %

4.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы



Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100 %;
 - выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100 %;
 - заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
 - факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 36 отсутствуют,
- общественной инициативе «Благоустройство парковых зон расположенной на территории ТОС «Мирный»» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

5. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Счастливое детство в каждый двор»

5.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 05.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: местная общественная организация Территориальное Общественное Самоуправление «Новая жизнь» Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Новая жизнь»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900003479 / 1211900002874

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655740, Республика Хакасия, м.р-н Таштыпский, с.п. Таштыпский Сельсовет, с Таштып, ул Пушкина, двлд. 38, кв. 1

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://vk.com/club211191594>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия село Таштып

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): дети до 7 лет, дети 7-10 лет

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 299 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 99 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 339 001,00 рублей
Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей
Софинансирование: 99 001,00 рублей

Сроки реализации проекта: октябрь 2022 года – июль 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Проект направлен на популяризацию, развитие и создание условий для организованного, здорового досуга детей, проживающих на территории ТОС.

Из-за слабо развитой культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, удаленности от центра села, жители ТОСа сталкиваются с множеством трудностей. Здесь можно наблюдать много асоциальных семей, подросткам и молодежи зачастую нечем

занияться. Сегодня как никогда встаёт вопрос о необходимости активизации досуговой работы. Развитие дворовых детских площадок позволит сформировать у детей, подростков и молодёжи потребность в физически активном образе жизни, отвлекут их от асоциальных проявлений.

Территория ТОС - это район малоэтажной новой жилой застройки, которая будет расширять свои границы. Суть рассматриваемого проекта заключается в проектировании и создании универсальной, многофункциональной детской площадки на территории ТОСа. Так как у детей проживающих на территории ТОС нет возможности посещать детские площадки из за их отсутствия, при наличии современной детской площадки, оснащённой МАФами, появляется уникальная возможность организовать свой досуг в удобное время.

Реализация проекта способствует обеспечению детского досуга и повышению общего уровня физического здоровья детей. Установка уличных МАФов является очень востребованным проектом. Появится возможность организовывать массовые детские мероприятия, устраивать соревнования и праздники на базе современного оборудования. Общее количество пользователей детской площадкой около 1900 человек, в том числе и взрослое население, которое будет проводить время на свежем воздухе вместе со своими детьми и внуками.

Этапы проекта:

1. Подготовка территории под детскую площадку;
2. Приобретение и установка МАФ;
3. Увеличение детей ведущих здоровый образ жизни;
4. Организация и проведение мероприятий среди детей с использованием приобретенного за счет гранта инвентаря.

Оценка количества посещений выходных мероприятий будет проводиться по общим фото, которые мы будем традиционно делать в конце каждого мероприятия.

Каждое мероприятие будет освещено в наших группах в социальных сетях.

Жители ТОС вышли с просьбой в администрацию Таштыпского сельсовета о выделении участка для строительства площадки. Вопрос решен положительно. Выделен участок по адресу: с. Таштып ул. Трудовая 8.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Всестороннее развитие детей ТОС, повышение их социальной, двигательной активности.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Подготовка места для детской площадки.
- Приобретение детских игровых комплексов.
- Доставка и установка детских игровых комплексов на детской площадке.
- Организация открытия детской площадки.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В настоящее время в сельской местности отмечается ухудшение физического здоровья населения, увеличение количества детей злоупотребляющих играми в современных гаджетах. Сельские и городские условия жизнедеятельности существенно различаются своими социальными характеристиками. В селе недостаточны объемы и качество физкультурно-оздоровительных услуг, отсутствуют современные сооружения для развития детского досуга на свежем воздухе препятствует развитию и совершенствованию физических

качеств детей, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту.

Детские уличные площадки, это самое лучшее средство направить детскую энергию в правильное русло; играя на детской площадке пополняет силу, здоровье, ловкость. В современном мире, чтобы обеспечить нужды своей семьи, взрослому населению приходится много работать, и на полноценное развитие ребенка у них чаще всего не хватает времени, и дети порой предоставлены сами себе. С каждым годом растет статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в летний период. Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

В результате создания детской игровой площадки на территории ТОС будет решен ряд важнейших задач:

- организация досуга детей дошкольного, младшего школьного возраста;
- безопасность жизни и здоровья детей;
- пропаганда ЗОЖ.

Так же решением главной проблемы послужит развитие детей в обществе, а не за гаджетами, что приводит к разложению психического состояния ребенка. Дети будут развиваться и общаться вместе.

5.2. Основные итоги

5.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Проект создал условия для организованного, здорового досуга детей, проживающих на территории ТОС, способствует увеличению количества детей, ведущих активный и здоровый образ жизни, повысилась социальная, двигательная активность, население положительно отзывается о качестве реализации проекта.

5.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Подготовительные работы. Заключение договоров на закупку детского игрового комплекса (ДИК)	01.10.2022 – 01.11.2022
Доставка и установка детских игровых ДИ	01.12.2022 – 01.01.2023
Подготовительные работы выравнивание участка)	20.05.2023 – 10.06.2023
Монтажные работы (установка ДИК)	30.06.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

5.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 21.09.2022 № 38 (далее – Соглашение от 21.09.2022 № 38): 240 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 240 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

5.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 99 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 99 001,00 рублей

Выполнено: 100 %

5.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 21.09.2022 № 38 отсутствуют,

общественной инициативе «Счастливое детство в каждый двор» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

6. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Расцвет Детства - Мы за спорт»

6.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Новый Расцвет» Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Новый Расцвет»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900003800 / 1211900003204

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655138, Республика Хакасия, м.р-н Усть-Абаканский, с.п. Расцветовский Сельсовет, п Расцвет, ул. Сельская, д. 3

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://vk.com/public207477697>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

География проекта: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, поселок Расцвет

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): молодые семьи, дети 5-7 лет, подростки 8-18 лет.

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 211 399,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 199 399,00 рублей
Софинансирование: 12 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 262 599,00 рублей
Полученная сумма гранта: 240 000,00 рублей
Софинансирование: 22 599,00 рублей

Сроки реализации проекта: октябрь 2022 года – октябрь 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В 2019 году на территории поселка Расцвет начал активно застраиваться перспективный, молодежный микрорайон «Новый Расцвет». Со временем организовалась инициативная группа молодых людей, которые приняли решения организовать ТОС. За такой короткий период жители проводили культурно-массовые мероприятия, организовывали субботники и решали иные бытовые проблемы. На данный

момент на территории ТОСа проживает более 300 человек, (из них около 100 детей от 0 до 18 лет) в большинстве домов проживают молодые семьи с детьми, с каждым годом растет рождаемость, детей прибавляется, прибавляются и потребности в их занятости и развитии. В настоящее время проводятся мероприятия благоустройства района для обеспечения безопасности и развития детей младшего возраста 2-6 лет и их родителей, остро стоит вопрос с занятостью детей старшего возраста 5-18 лет и их родителей.

На общем собрании жителей Нового Расцвета, было принято решение, что для наших детей сейчас необходимо физкультурно-оздоровительное воспитание, ведь для родителей очень важно, чтобы их дети выросли сильными и здоровыми, а родители не прочь показать на себе пример.

В этом году уже сделано много работы по спилу ненужных деревьев и уборки территории для будущей спортивной площадки.

Земельный участок, который ТОС арендовал у Администрации Усть-Абаканского района отлично подходит для мини футбола и установки спортивного комплекса, но для этого нужно разровнять участок и приобрести необходимое оборудование.

Так же для завершения 1 этапа проекта нужно огородить детскую площадку.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание безопасных и благоприятных условий для социализации, физического-оздоровительного развития детей в условиях нового сельского микрорайона, где в основном проживают молодые семьи. Для достижения цели отлично подходит вариант приобретения спортивного комплекса и обустройство мини футбольного поля.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Создать безопасные условия для физического-оздоровительного развития детей и их родителей.
- Создать возможность взаимодействия между детьми с целью их социализации, а также для общения молодых родителей.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): На территории Нового Расцвета проживает более 300 человек. С каждым годом количество проживающих увеличивается, в основном это молодые семьи, где дети или уже есть, или планируются. Изначально проблема возможности организации досуга стоит именно перед родителями, ведь в нашем районе отсутствует как какие-либо секции и кружки для детей и подростков, так и зоны (площадки) для детской самоорганизации. Остро стоит вопрос по безопасному времяпрепровождению на улице, детям только и остается сидеть дома или бегать по дорогам, так как на территории отсутствуют пешеходные дорожки(тротуар), стадион, спортивная площадка и.т.п.

По наблюдению совета ТОСа были сделаны следующие выводы: У детей нет площадки для знакомства и развлечения, а также для оздоровления и физического развития.

Для решения проблемы детей от 3-х до 6-ти лет уже проведен ряд мероприятий:

- получен грант в поддержку проекта «Расцвет Детства» от СУЭК-РЕГИОНАМ «Комфортная среда обитания-2022»,
- расчищена от травы и выровнена площадку для обустройства Детской площадки-Расцвет Детства (на собственные средства ТОСа).
- изготавливаются лавочки для детской площадки (на собственные средства ТОСа),
- установлена песочница (персональная помощь жителей),

- завезен песок для песочницы и детской площадки (спонсорская помощь).

Дети от 6-ти до 18-ти лет не привлечены к мероприятиям, по опросу родителей этих детей сделан вывод: что им нужен спортивный комплекс в отдельной зоне и поле для мини футбола.

Обоснование:

- сплоченность детей разного возраста вокруг здорового досуга;
- формирование привычки к активным играм и активному физическому развитию детей и подростков;
- возможность для формирования семейных ценностей через организацию спортивных игр для всей семьи (мама, папа я - спортивная семья);
- активное знакомство и выстраивание социальных связей детей и подростков на одних спортивно-игровых зонах;
- профилактика девиантного поведения среди детей и подростков через привлечение к спорту;
- создание примера для других районов и муниципалитетов по организации досуга детей своими силами.

6.2. Основные итоги

6.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Проектом были достигнуты такие цели как: безопасное времяпровождение детей и их родителей, новые знакомства, физическая активность для улучшения психического и физического здоровья детей и их родителей. Увеличилось количество детей на детской и спортивной площадке.

6.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Обустройство и облагораживание площадки	01.10.2022 – 24.08.2023
Установка инвентаря	24.08.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

6.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия

в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 35 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 35): 240 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 240 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

6.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 12 000,00рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 22 599,00 рублей

Выполнено: 188 %

1.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 35 отсутствуют,

общественной инициативе «Расцвет Детства- Мы за спорт» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

7. Оценка результатов реализации общественной инициативы «История моего села»

7.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Маяк» села Подсинее Алтайского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Маяк»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1901101550 / 1141900000362

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655670, Республика Хакасия, Алтайский р-н, село Подсинее, ул. Зеленая, зд. 2

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ok.ru/group/60656237019268>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, Алтайский район, село Подсинее, улица Октябрьская, сквер «Воинской славы»

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Все жители села, в том числе дети, молодежь, пенсионеры и гости нашего села.

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 210 000,00рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00рублей
Софинансирование: 10 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 110 000,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 10 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: май 2023 года – октябрь 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Использовать потенциал территории сквера, как места для комфортного отдыха и доступного культурного времяпровождения разных категорий населения. На площади будут возведены стела «История названия моего села» и рокарий (декоративная композиция состоящая из камней и растений), установлены информационные исторические стенды, скамьи, урны.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание парка «История моего села», направленного на сохранение истории села Подсинее.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Сформировать особую территорию представляющую культурную ценность для жителей с. Подсинее.
- Повысить уровень исторической грамотности и культурного воспитания населения.
- Улучшить эстетический вид села.
- Повысить социальную активность и сплоченность жителей села.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Ознакомление с историей села имеет большое влияние на воспитание патриотизма: чувства гордости за свою малую Родину, желание сохранить село чистым и красивым.

7.2. Основные итоги

7.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 43 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 43) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Проектом была достигнута цель использовать территорию сквера, как места для комфортного отдыха и доступного культурного времяпровождения разных категорий населения, для проведения мероприятий патриотической направленности, улучшен эстетический вид территории посёлка.

7.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Изготовление уличных стоек с монтажом	04.10.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

7.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 29.09.2022 № 43: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

7.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 10 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 10 000,00 рублей

Выполнено: 100 %

7.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;
 - заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
 - факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 43 отсутствуют,
- общественной инициативе «История моего села» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

8. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Наш детский городок на Заречной»

8.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Бельтирское – Заречье» Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Бельтирское - Заречье»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1902029722 / 1201900000675

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655710, Республика Хакасия, Аскизский р-н, село Бельтирское, ул. Заречная, д. 10

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, Аскизский район, село Бельтирское, улица Заречная

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Дети и подростки села Бельтирское.

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 210 338,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 210 338,00 рублей
Софинансирование: 0,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 100 000,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 0,00 рублей

Сроки реализации проекта: ноябрь 2022 года – ноябрь 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Проект «Наш детский городок на Заречной» будет реализовываться в интересах детей и подростков села Бельтирское. На детской площадке ТОС «Бельтирское - Заречье» будут установлены современные, сертифицированные, уличные, спортивные тренажеры для детей и подростков от 12 лет. Дети села будут иметь возможность здесь в селе проводить свой досуг, активный отдых. Появится культурный объект в селе,

привлекательно эстетически оформленный.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Организация активного отдыха и укрепление физического здоровья детей и подростков села Бельтирское.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Обеспечение условий для комфортного и безопасного занятия спортом для детей и подростков села Бельтирское.
- Проведения культурно – досуговых спортивных мероприятий.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Все дети, независимо от возраста, проживающие в городе или сельской местности, имеют равные права на счастливое детство, активный отдых, развлечения, досуг. Одним из решений этих прав является посещение детей детских площадок, на которых установлены современные, сертифицированные, безопасные игровые комплексы, уличные спортивные тренажеры для детей и подростков. Детскую площадку ТОС "Бельтирское-Заречье" ежедневно посещают до 60 детей и подростков. Такой интерес вызывает современный спортивный комплекс, который мы установили на площадке для детей от 6 лет, получив региональный грант в 2020 году.

С помощью проекта "Наш детский городок на Заречной" для подростков, по их просьбам и в их интересах планируем приобрести и установить уличные спортивные тренажеры.

8.2. Основные итоги

8.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 30.09.2022 № 32 (далее – Соглашение от 30.09.2022 № 32), Дополнительным соглашением от 20.12.2022 № 1 в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Проектом была достигнута цель использовать территорию сквера, как места для комфортного отдыха и доступного культурного времяпровождения разных категорий населения, для проведения мероприятий патриотической направленности, улучшен эстетический вид территории посёлка.

8.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Подписание Договора об изготовлении и установке уличного тренажера	01.11.2022 – 01.07.2023
Подготовка площадки под установку уличных тренажеров	13.05.2023 – 01.09.2023
Доставка уличного тренажера	01.08.2023 – 30.09.2023
Установка уличного тренажера	01.08.2023 – 01.11.2023
Открытие детской спортивной площадки	01.11.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

8.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 30.09.2022 № 32: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

8.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 0,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 0,00 рублей

Выполнено: не подлежит установлению

8.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;
- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;
- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования не подлежит учету, т.к. не было заявлено в заявке на предоставление гранта;
- факты нарушения (неисполнения) условий Договора от 30.09.2022 № 32, Дополнительного соглашения от 20.12.2022 № 1 отсутствуют, общественной инициативе «Наш детский городок на Заречной»: «общественная инициатива реализована успешно».

9. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Комплектация детской площадки оборудованием»

9.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «СИБИРЯК»

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «СИБИРЯК»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900001908 / 1211900001356

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655355, Республика Хакасия, м.р-н Боградский, с.п. Троицкий Сельсовет, с Троицкое, ул Сибирякова, зд. 2, ком. 2

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

География проекта: Республика Хакасия, Боградский район, с Троицкое, ул. Сибирякова

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Дети, молодежь, активные жители села

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 205 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 5 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 105 000,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 5 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: октябрь 2022 года – декабрь 2022 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Универсальная спортивно игровая площадка (благоустройство комплектация).

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создать благоприятные условия прибывания на площадке как для отдыха так и для занятий спортом для широкого охвата населения.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта

с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи села Троицкого, привлечение старшего поколения к здоровому образу жизни.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В селе Троицкое по ул. Сибирякова имелся свободный земельный участок, администрация Троицкого сельсовета оформила данный участок в пользование, который силами ТОС был огорожен, принято решение на данном участке построить универсальную спортивно игровую площадку. Количество детей и подростков да и просто желающих вести ЗОЖ на ул. Сибирякова и прилегающих к ней улиц предостаточно. Участие и победа в конкурсе 2021года дала возможность получить грант в сумме 400 тыс рублей. При финансовом участии спонсоров и грантовых денежных средств был приобретен и установлен спортивный комплекс. Администрация сельсовета в 2022г приобрела и смонтировала волейбольные стойки на площадку, завезла песок. Получилась хорошая площадка для пляжного волейбола, который стал популярным с селе видом спорта.

В проекте 2022 продолжаем комплектацию площадки, необходимо установить скамейки для отдыха, установить урны для мусора, приобрести комплект детского оборудования, (качели, песочницу, карусель). Провести озеленение площадки.

9.2. Основные итоги

9.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 44 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 44) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

С помощью проекта были достигнуты следующие цели: выровнена территория детской площадки, приобретено оборудование для ее оснащения, увеличено количество посещений.

9.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Приобретение детского оборудования: карусель радуга, песочница забава, урна круглая эконом	22.11.2022

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

9.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 29.09.2022 № 44: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

9.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 5 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 5 000,00 рублей

Выполнено: 100 %

9.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей

результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» – 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 44 отсутствуют,

общественной инициативе «Комплектация детской площадки оборудованием»:
«общественная инициатива реализована успешно».

10. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Приобретение сценических костюмов для народного хора д. Верхний Курлугаш»

10.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 07.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Верхний Курлугаш» Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Верхний Курлугаш»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1902028550 / 1181900000182

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655740, Республика Хакасия, р-н Таштыпский, д. Верхний Курлугаш, ул. Садовая, д 27

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Организация досуга населения, работа с детьми и молодежью

География проекта: деревня Верхний Курлугаш

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Жители деревни

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 204 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 4 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 103 294,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 3 294,00 рублей

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года – декабрь 2022 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В нашей деревне существует хоровой коллектив, включающий в себя 12 жителей. В настоящий момент, во время выступлений, члены коллектива используют самодельные костюмы, которые, честно говоря, немного убогие. Что не может не оказывать негативного влияния на качество выступления. Поэтому нами принято решение заказать новые, красивые костюмы.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание комфортных условий для самовыражения и творчества жителей деревни.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): покупка комплекта сценических костюмов.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Хоровой коллектив нашей деревни участвует в каждом мероприятии на территории Нижнесирского сельсовета. Наличие красивых и удобных костюмов улучшит как настроение артистов, так и общий эффект от выступления.

10.2. Основные итоги

10.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 30.09.2022 № 37 (далее – Соглашение от 30.09.2022 № 37) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

С помощью проекта были закуплены 14 костюмов для народного хора д. Верхний Курлугаш, что улучшило эмоциональный климат в коллективе и повысило качество выступлений.

10.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Приобретение сценических костюмов для народного хора д. Верхний Курлугаш.	14.11.2022

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

10.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 30.09.2022 № 37: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100%

10.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 4 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 3 294,00 рублей

Выполнено: 100 %

1.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;
 - выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;
 - заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;
 - факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 30.09.2022 № 37 отсутствуют,
- общественной инициативе «Приобретение сценических костюмов для народного хора д. Верхний Курлугаш».

11. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Воркаут для каждого»

11.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 10.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Солнечный дворик» Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Солнечный дворик»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900003969 / 1211900003369

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655138, Республика Хакасия, м.р-н Усть-Абаканский, с.п. Расцветовский сельсовет, п. Расцвет, ул. Благодатная, д. 28

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта

География проекта: В границах улиц: 22 Олимпиады, Главная, Берёзовая, Благодатная посёлка Расцвет, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Жители посёлка Расцвет от 7 до 70 лет.

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 200 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 0,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 100 000,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 0,00 рублей

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года – август 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В реализации проекта планируется привлечь подрядную организацию которая будет приобретать и устанавливать выбранное нами оборудование, на заранее подготовленной площадке, мы планируем разместить «спортивный комплекс». После установке оборудования и полного обустройства спортивной площадке запланированное торжественное мероприятие посвящённое «новому году». В ходе

торжественного мероприятия будет представлено и запущена работа спортивной площадке. На торжественное мероприятие будут приглашены, жители района, администрацию сельсовета, администрацию Усть-Абаканского района, СМИ. В ходе торжественного мероприятия запланировано спортивное мероприятие. Информационная поддержка реализации проекта будет осуществляться постоянно в печатных и электронных СМИ, в газете планируется разместить статьи о начале реализации проекта и о торжественном открытии площадке. В электронных СМИ и социальных сетях регулярно будут выходить информационные материалы о ходе проекта. Создание спортивной площадке, позволит семьям после работы прийти на спортивную площадку и посвятить время отдыха здоровому образу жизни.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание и развитие инфраструктуры шаговой доступности для занятий спортом (воркаутом) и пропаганда здорового и активного образа жизни.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Провести подготовительные работы по обустройству площадки.
- Приобрести и смонтировать спортивное оборудование.
- Организовать и провести торжественное открытие спортивной площадки.
- Провести информационную работу о функционировании спортивной площадки и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Наша организация осуществляет деятельность на территории Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. В связи с предоставлением гражданам земельных участков под ИЖС, территория муниципального образования активно развивается, численность населения ежегодно увеличивается. В настоящее время, население Расцветовского сельсовета составляет 3505 человек, фактически население составляет более 5000 человек из них более 800 человек - представители детей и молодежи, из них 385 человек в границах ТОС «Солнечный дворик».

Далеко не все могут пойти после работы в фитнес-центр и заниматься с тренером. Уличный воркаут дает возможность тренироваться в своем дворе при любом уровне подготовки и без денежных затрат.

Уличный воркаут (Street Workout) – это молодежное направление в спорте, любительские тренировки на брусьях, турниках, рукоходах, шведских стенках с собственным весом. Важно, что воркаут имеет мало общего с гимнастическими упражнениями, которые требуют определенной техники исполнения. Его философия в том, чтобы каждый человек мог заниматься атлетикой, самовыражаться, придумывать интересные и безопасные тренировки, улучшая свое здоровье. Снаряды для воркаута сегодня можно встретить во дворах, на стадионах, в парках и других общественных местах.

Главные преимущества уличного воркаута:

Доступность – заниматься может любой.

Нет рамок и ограничений: с помощью воображения можно создавать новые упражнения и их комбинации, делая тренировки интересными и красивыми.

На воркаут-площадке все равны. Вы можете заниматься самостоятельно или попросить быть вашим тренером более опытного единомышленника, и вам наверняка не откажут, как минимум, в совете.

Безопасность и здоровье.

В воркауте не обязательны повторения, не нужно ограничивать себя рамками программы.

11.2. Основные итоги

11.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 39 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 39) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Благодаря данному проекту жители п. Расцвет получили возможность приобщиться к здоровому образу жизни занимаясь спортом на свежем воздухе, происходит объединение и сплочение жителей. ведется пропаганда здорового образа жизни, положено начало развития дворовой спортивной инфраструктуры.

11.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Грейдинг выделенной площадки	30.09.2022 – 05.10.2022
Заключение договора с подрядной организацией на приобретение и установку спортивного оборудования. Приемка оборудования и контроль за его установкой.	01.03.2023 – 30.06.2023
Информирование населения о здоровом образе жизни и об открытии и возможностях спортивной площадки.	01.07.2023 – 30.08.2023
Торжественное открытие площадки - подготовка программы мероприятия, рассылка партнерам и заинтересованным лицам, проведение мероприятия, информационное освещение завершения реализации проекта	11.08.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

11.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 29.09.2022 № 39: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

11.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 0,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 0,00 рублей

Выполнено: не подлежит установлению

11.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:





Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100 %;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100 %;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования не подлежит учету, т.к. не было заявлено в заявке на предоставление гранта;

- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 39, Дополнительного соглашения к Соглашению от 29.09.2022 № 39 отсутствуют, общественной инициативе «Воркаут для каждого» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

12. Оценка результатов реализации общественной инициативы «Безопасное купание для жителей села»

12.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 09.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Сафьянов» аал Сафьянов Усть-Камыштинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Сафьянов»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900004673 / 1211900004084

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655718, Республика Хакасия, м.р-н Аскизский, с.п. Усть-Камыштинский сельсовет, аал Сафьянов, ул Степная, д. 12

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://vk.com/club213633914>

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту Создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: аал Сафьянов

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Пенсионеры, многодетные семьи, дети и подростки

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 250 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 50 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 110 000,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 10 000,00 рублей

Сроки реализации проекта: октябрь 2022 года – ноябрь 2022 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Аал Сафьянов- малое село, стоящее в живописном месте на берегу реки Абакан. Живое, с хорошим потенциалом развития, много детей, так как почти каждая семья-многодетная. И взрослые дети каждые выходные бывают дома, особенно летом. Проект направлен на создание условий для летнего безопасного купания на реке и повышения культуры семейного отдыха в селе. Проектом предусмотрено: 1.Обустройство Зоны отдыха у реки 2.Установка информационного стенда с правилами безопасного

поведения на воде. 3. Проведение субботника по очистке территории от мусора. Ход реализации проекта и особенно его результаты будут способствовать решению важной задачи безопасного отдыха на воде. Территория «дикого» пляжа представляет собой береговой участок, протяженностью 300 и глубиной 2-3 метра, покрыт галькой, на отдельных участках -земля с песком и растительностью, которая местами обваливается и требует укрепления. К сожалению, этот фактор становится небезопасен для отдыхающих. А потребность в летнем отдыхе у воды высокая, дети и взрослые в летний период хотят купаться. Эта зона наиболее посещаемая, представляет собой открытое пространство с возможностью купаться и загорать. Обустройство территории предполагает отсыпку берега песком для приятного дна в месте заплыва и укрепление береговой линии от обрушения -бетонными плитами и крупным камнем. Для безопасного купания летом дополнительно перед сезоном силами жителей ежегодно будет обследоваться дно места для купания в местах заплыва и очищаться от мусора, битого стекла и других опасных травмирующих предметов. В период реализации проекта будет обязательно проведен субботник по очистке берега от мусора, как необходимая составляющая коллективного труда, как часть воспитательного процесса молодежи и привития любви к Малой Родине. Для отдыхающих будут установлены информационные стенды с правилами поведения на воде и оказания первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев. Главным результатом реализации проекта станет широкое вовлечение всех жителей, особенно молодежи, в процесс культурного отдыха на воде. Безопасность летнего купания для жителей аала, особенно для детей. В дальнейшем планируется продолжать работы по благоустройству места отдыха. При уменьшении суммы гранта соответственно пропорционально будут уменьшены расходы по благоустройству места для купания.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Создание зоны отдыха и благоустройство «дикого пляжа» у реки в аале Сафьянов

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Привлечение общественности, спонсоров к совместной деятельности по благоустройству места для купания в селе.
- Благоустройство и укрепление берега в месте для купания.

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): В теплые месяцы года отдых на свежем воздухе пользуется в России безусловной популярностью. Более всего население предпочитает отдых у водоемов – озер, прудов, рек. Морской пляжный отдых, несомненно, более популярен, однако, летний отпуск, как правило составляет только две-три недели, при этом далеко не каждый россиянин имеет финансовую возможность провести столько времени на курорте. Именно поэтому региональные зоны отдыха пользуются не меньшей популярностью. На сегодняшний день их можно разделить на следующие типы: - необустроенные («дикие»); - обустроенные государственные (бесплатные); - обустроенные частные (платные). Исторически, первые два пользуются у населения страны наибольшим спросом, при этом обустроенные бесплатные зоны отдыха составляют не более 1% от общей их площади. Так называемые «дикие» места отдыха сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии из-за большого количества отходов, отсутствия бережного отношения к природе со стороны отдыхающих и отсутствия надзора и поддержания порядка со стороны государства. Кроме того, если говорить о «диких» пляжах, то есть еще целый ряд факторов риска, связанного с отдыхом на них: - отсутствие санитарного контроля качества воды; - необследованное и неочищенное от острых камней,

осколков стекла, кусков металла и т.д. дно. В Хакасии программа сохранения и развития малых и отдалённых сёл действует с 2013 года, создавалась в целях сохранения и развития малых сёл. <https://r-19.ru/news/politika/26878/>. В 2013-2014 годах в аале была построена детская площадка. Сейчас, к сожалению, таким селам государством уделяется меньше внимания. Люди выживают сами как могут, повышение культурного и социального уровня сельчан на низком уровне. А бедность населения не позволяет им проводить меры по благоустройству села. Такие работы, как правило, очень дорогие. Таким образом, социальная значимость проекта обусловлена созданием условий для безопасного купания и повышения культуры летнего отдыха на воде.

12.2. Основные итоги

12.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 40 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 40) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

В ходе реализации общественной инициативы была укреплена часть берега щебнем, организация дикого пляжа, улучшено взаимодействие между жителями.

12.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Благоустройство и укрепление берега в месте купания	17.10.2022
Привлечение общественности, спонсоров к совместной деятельности по благоустройству места для купания в селе	17.10.2022

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

12.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 29.09.2022 № 40): 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы:
100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

12.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 10 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 10 000,00 рублей

Выполнено: 100 %

12.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» - 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100%;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 40 отсутствуют,

общественной инициативе «Безопасное купание для жителей села» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

13. Оценка результатов реализации общественной инициативы «ТОС «Саяны» за чистую территорию»

13.1. О проекте по реализации общественной инициативы территориального общественного самоуправления

Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей

Дата подачи заявки на предоставление гранта на реализацию общественной инициативы: 08.08.2022

Полное наименование организации-грантополучателя: местная общественная организация Территориальное Общественное Самоуправление «Саяны» Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Сокращенное наименование организации-грантополучателя: ТОС «Саяны»

ИНН / ОГРН организации-грантополучателя: 1900003944 / 1211900003347

Адрес (место нахождения) организации-грантополучателя: 655740, Республика Хакасия, м.р-н Таштыпский, с.п. Таштыпский сельсовет, с Таштып, ул. Мира, д. 17

Организация-грантополучатель в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: нет

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту Создание условий для организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустройства и развития территории муниципального образования

География проекта: Республика Хакасия, с. Таштып

Целевые группы проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Все категории граждан, проживающих на данной территории

Бюджет проекта:

План: Расходы на реализацию проекта: 212 000,00 рублей
Запрашиваемая сумма гранта: 200 000,00 рублей
Софинансирование: 12 000,00 рублей

Факт: Расходы на реализацию проекта: 117 324,00 рублей
Полученная сумма гранта: 100 000,00 рублей
Софинансирование: 17 324,00 рублей

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года

Краткое описание проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Территория ТОС -это территория новой малоэтажной застройки. На данный момент введено в эксплуатацию 65 домовладений, в которых проживают около 180 человек. Основная часть жителей-это работающее население. Из-за неудобного графика вывоза мусора, многие жители не могут полноценно пользоваться услугами ООО «Аэросити» по вывозу ТБО, тк находятся на работе. Часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на экологическую безопасность населения, а в частности на здоровье людей и

окружающую природную среду. Проект разрабатывается с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, благоустройства и развития территории села. Предполагается за счет гранта приобрести 15 контейнеров для ТБО, разместить в равной удаленности друг друга, тем самым обеспечить свободный доступ жителей данной территории к складированию отходов.

Цель проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО.

Задачи проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя):

- Формирование экологического сознания населения.
- Приобретение и установка контейнеров для ТБО.
- Повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий, чистоты и решения экологических проблем на территории ТОС «Саяны».

Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта (дословно в соответствии заявкой на предоставление гранта с соблюдением орфографии и пунктуации организации-грантополучателя): Характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект, включая сведения о текущем состоянии благоустраиваемой территории. В современных условиях вопрос экологичности стоит весьма остро. Проблема загрязнения мусором относится к основной предпосылке экологической катастрофы. Именно для обеспечения нормального функционирования сельской инфраструктуры и новых строящихся объектов важно минимизировать риски, связанные с экологическим состоянием сельских территорий. Из-за неудобного графика вывоза мусора, многие жители не могут полноценно пользоваться услугами ООО * Аэросити* по вывозу ТБО, тк находятся на работе. Часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на экологическую безопасность населения, а в частности на здоровье людей и окружающую природную среду. На последнем собрании ТОСа было принято единогласное решение об участие в конкурсе на предоставление гранта для приобретения контейнеров. Проект разрабатывается с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, благоустройства и развития территории села.

13.2. Основные итоги

13.2.1. Уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)

В соответствии с Соглашением о предоставлении гранта из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений от 29.09.2022 № 41 (далее – Соглашение от 29.09.2022 № 41) в связи с предоставлением суммы гранта в меньшем размере, чем запрашивалось получателем гранта, мероприятия, направленные на реализацию общественной инициативы, были реализованы в меньшем объеме.

В ходе сопоставления достигнутых значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результат

проекта), установлено, что количественные результаты достигнуты на 100 %, качественные результаты достигнуты.

Приобретено и установлено 8 мусорных контейнеров. В ходе реализации проекта улучшилась санитарная и эпидемиологическая безопасность населения, повышен уровень внешнего благоустройства дворовых территорий, повысилось экологическое сознание населения.

13.2.2. Выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы

Исполнение мероприятий календарного плана:

Мероприятия	Сроки реализации
Подготовительные работы	01.10.2022 – 03.11.2022
Публикации в СМИ о проекте.	01.10.2022 – 01.08.2023
Закупка контейнеров	03.11.2022 – 15.11.2022
Размещение контейнеров на территории ТОС	22.11.2022 – 25.11.2022
Приобретение дезинфицирующих средств	01.10.2022 – 14.07.2023

Вывод: мероприятия календарного плана выполнены в установленные сроки в объеме 100 %

13.2.3 Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы, от объема средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением

Объем средств гранта, предоставленный получателю гранта в соответствии с Соглашением от 29.09.2022 № 41: 100 000,00 рублей

Объем средств гранта, израсходованный на реализацию общественной инициативы: 100 000,00 рублей

Итого израсходовано: 100 %

13.2.4. Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы, от объема софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы

Объем софинансирования, запланированного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 12 000,00 рублей

Объем софинансирования, израсходованного получателем гранта на реализацию общественной инициативы: 17 324,00 рублей

Выполнено: 144 %

13.2.5. Общий вывод об успешности реализации общественной инициативы

По итогам выездных контрольных мероприятий Миннацполитики Хакасия путем фото фиксации зафиксированы следующие результаты реализации общественной инициативы:



Исходя из следующих показателей:

- достижение значения показателя «уровень достижения значений показателей результата реализации общественной инициативы, на реализацию которой предоставлен грант (результата проекта)» – 100%;

- выполнение запланированных мероприятий календарного плана, указанных в заявке на конкурс, направленных на реализацию общественной инициативы – 100 %;

- заявленный объем собственного вклада ТОС и использованного на реализацию общественной инициативы софинансирования подтверждено;

- факты нарушения (неисполнения) условий Соглашения от 29.09.2022 № 41 отсутствуют,

общественной инициативе «ТОС «Саяны» за чистую территорию» дается оценка: «общественная инициатива реализована успешно».

2) Удовлетворительно реализованные общественные инициативы

отсутствуют

3) Неудовлетворительно реализованные общественные инициативы

отсутствуют